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ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TI: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 
 
RESUMEN 
Las organizaciones viven en un entorno de constante cambio, que tiene ciclos cada vez más 
rápidos. Sin embargo, la tecnología no ha cambiado dentro de las organizaciones, al mismo 
ritmo que los cambios de las organizaciones. Las pequeñas y medianas empresas tienen 
tecnología obsoleta; por lo que las inversiones en tecnología tienden a ser más grande y más 
costoso en el tiempo si no se hacen de manera planeada.  Esto crea una situación más compleja 
para vender una inversión en TI a nivel gerencial. 
  
Para acceder en la actualidad al presupuesto de TI, con el fin de invertir en la infraestructura de 
TI, es cada vez más compleja. Hay una serie de políticas de control de costos que forman una 
barrera para la Gestión de Servicios de TI de acuerdo a los planes y operaciones de TI, por lo 
tanto, se requiere recurrir a mejores prácticas al momento de sustentar estas inversiones. 
ABSTRACT 
Organizations live in a constantly changing environment, which has faster and faster cycles. 
However, IT technology has not changed within the organizations at the same pace. Small and 
medium-sized businesses have obsolete technology so the investments in technology tend to be 
bigger and more expensive over the time. It creates a more complex situation to sell an IT 
investment to the management level. 
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To currently access the IT budget, in order to invest in IT Infrastructure, is more complex 
every time. There are several cost control policies in place which form a barrier to IT Service 
Management plans and operations to generate investment IT.  
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“All models are wrong, but some are useful” 
                 George  Box 
 INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años y como se evidencia en los datos consignados en las estadísticas 
de la Gráfica 1., las empresas colombianas se han visto sometidas a grandes cambios en sus 
áreas de sistemas y tecnología por la creciente demanda en servicios de TI (Tecnología e 
Infraestructura).  
Esas nuevas condiciones se sustentan a su vez en el crecimiento de hardware y software, 
necesarios en la creación de los productos y servicios en las organizaciones, los cuales están 
soportados, a su vez, en tecnología que respalda  la demanda de negocio, según lo reflejan las 
estadísticas de Proexport, IDC (IDC Colombia es el representante exclusivo para Colombia de 
Internacional Data Corporation, empresa multinacional dedicada a la investigación de mercados 
en las áreas de tecnología de la información y telecomunicaciones, con más de 800 analistas en 
el mundo y oficinas en 50 países), (IDC Colombia, 2013).  
Gráfica 1. IDC- Ingresos Sector TI Colombia. 
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Fuente : Proexport,IDC 2010.  
 
Es así como de acuerdo con el IDC, en Colombia, los ingresos del sector TI se han casi que 
duplicado desde 2005. 
Igualmente, en el país, tanto los servicios de TI como las industrias de software y hardware 
se encuentran en fase de crecimiento y se relacionan directamente con la de servicios de TI, 
entre ellas el de Infraestructura de TI  requerido por el ecosistema  para soportar el crecimiento 
de software, no sólo a nivel de Colombia, sino también de las organizaciones. 
Esto es posible gracias a que el tipo de servicios que ofrecen al interior las áreas de TI, 
apoyan el proceso de decisiones y el logro de los objetivos corporativos, permitiendo que los 
sistemas de información sean herramientas estratégicas al momento de tomar decisiones de ese 
talante. 
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Cada vez más, las empresas colombianas adquieren software, hardware, sistemas y 
tecnologías de información que requieren una infraestructura para operar de manera eficiente y a 
bajo costo. Es así como en el país, los conceptos de alineación con el negocio  e inversiones en 
infraestructura tecnológica para las áreas de TI son relevantes al interior de las empresas, porque 
los servicios de Infraestructura de TI apoyan el proceso de decisiones del negocio permitiendo 
que el acceso a los datos en los diferentes sistemas de información del core business (core 
business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza una empresa y que la 
caracterizan, definen y diferencian en el mercado.  Las aplicaciones y servicios de TI que 
soportan este conjunto de actividades en la compañía son el foco del presente trabajo) del 
negocio sea más oportuno y efectivo.  
En América Latina por su parte y siendo consecuentes con la tendencia, entre el 2009 y el 
2010, también  se generó una tendencia al crecimiento del sector de servicios de TI, con un 
crecimiento del mercado esperado en Colombia, entre el 2010 y el 2014, de un 11%, como se 
puede observar en la Gráfica 2.  
Gráfica 2. IDC – América Latina tendencia creciente Servicios TI. 
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Fuente : Proexport,IDC 2010.  
A su vez, el mercado de TI en América Latina al 2010, fue de U$ 72.832 millones, y en 
Colombia de U$ 4.258 millones. En el país, entre 2007 y 2012, los ingresos del sector de TI 
crecieron un 177%, alcanzando los US$ 6.803 millones, según IDC, 2013.  
De manera particular y reciente, la industria de Software en Colombia creció 3,79 veces 
desde el 2007 hasta el 2012 debido al fortalecimiento del sector por medio de programas 
gubernamentales (IDC Colombia, 2013). 
 En cuanto a la industria de hardware, esta sigue manteniendo predominio en el mercado de 
la tecnología con un 58% de la cuota total de mercado, seguida del software con el 12% y 
servicios de TI con el 30% (IDC, 2013). (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
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Colombia cuenta además, con una infraestructura  de TI capaz de soportar operaciones de 
talla mundial, con 6 cables submarinos que permiten la utilización de la tecnología 4G 
(Ministerio de las TICs, 2013). 
Esto lleva a partir de una realidad y es que en las pequeñas y medianas organizaciones, con 
frecuencia las áreas de TI se enfrentan a presiones altas para satisfacer las necesidades del 
negocio, lo que demanda que para esas áreas se haga necesario fortalecer todo lo relacionado 
con la administración de servicios de TI. 
Este entorno genera una influencia en el  enfoque de las pequeñas y medianas empresas a 
simplificar y reducir el costo de los Servicios de TI correspondientes a la supervisión de la 
disponibilidad de la Infraestructura de TI como una gran prioridad, llevando a que el enfoque 
diferenciador tenga mucho sentido y genere resultados exitosos.    
Es así como se presentan grandes retos que son difíciles de sortear, lo cual se evidencia 
porque hay una insatisfacción general del negocio hacia las áreas de TI en algunas pequeñas y 
medianas empresas.  
En el presente trabajo se buscó acotar el alcance dentro de las áreas de TI solamente a un 
servicio a enmarcar el problema a resolver: Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI.  Partiendo de que en algunas industrias alrededor del mundo, los conceptos 
de alineación con el negocio  e inversiones en infraestructura tecnológica para las áreas de TI 
cobran cada vez más importancia dentro de las empresas, porque los Servicios de Infraestructura 
y Operaciones de TI apoyan sus procesos. 
Gráfica 3. Estrategia de una organización enmarcada en procesos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a las organizaciones, estas constan de procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo (figura anterior), y para su ejecución, se requiere de un recurso humano calificado que 
permita soportar el negocio y la dinámica del crecimiento del sector servicios de TI. 
En los últimos 10 años se formaron más de 1,9 millones de profesionales de educación 
superior en Colombia. El 22,8%  con formación de ingeniería  y de ellos el 58% con título 
universitario, el 12% con formación de posgrado (especialización, maestría o doctorado) y 30% 
con formación técnica (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
Por su parte, el gobierno colombiano destinó,  a través de la iniciativa: ―Talento Digital‖, 
USD 19 millones para que los colombianos estudien de manera gratuita carreras técnicas, 
tecnológicas, profesionales y de posgrado relacionadas con las Tecnologías de Información. A 
2012 fueron otorgados 1.277 créditos condonables y para 2014  se beneficiará a un total de 
4.661 personas (Ministerio TICs, 2013). 
Hay que tener en cuenta, así mismo, que los proyectos de infraestructura de TI son 
significativamente diferentes de los proyectos de desarrollo de software, por lo tanto, la 
naturaleza de su servicio se mide diferente.  Y por el crecimiento de la industria, cada vez se 
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requiere un mayor número de talento humano especializado como soporte al auge de 
crecimiento del Sector de TI.    
Se tiene en cuenta entonces que el tamaño del proyecto para propuestas de infraestructura y 
Operaciones de TI se mide en términos de los ocho factores (servidores, estaciones de trabajo, 
impresoras, LAN, WAN, portátiles, aplicaciones de servidor y aplicaciones de cliente); 
adicionalmente, el recurso humano especializado requerido para operar, mantener y monitorear 
7/24/365 la infraestructura en mención. 
 
Gráfica 4. IDC – Proporción del gasto de Software de Infraestructura en Colombia. 
 
La grafica 4., según IDC/Proexport presenta el comportamiento del gasto de las empresas 
en software de infraestructura de TI que es donde se focaliza el presente trabajo y permite 
evidenciar así, el público potencial objetivo. 
 Adopción de Mejores prácticas en la prestación de servicios de Infraestructura de TI: De la teoría a la práctica. Pág 16 
 
Se parte de definiciones como el de entrega de valor, que consiste en asegurarse de que las 
áreas de TI entreguen los beneficios prometidos con respecto a la estrategia y enfocándose en la 
optimización de costos y la prestación de servicio de TI eficientes. 
El presente trabajo, presentado como proyecto de grado para la Maestría en Ingeniería en 
la Universidad EAFIT, tiene como objetivo realizar un análisis del entorno en el tema de 
Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI,  según experiencias vivenciadas 
por la estudiante en sus últimos cargos, donde ha  tenido la oportunidad de profundizar en el 
manejo de este tipo de problemáticas relacionadas con la Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI. 
La metodología de trabajo se desarrolló en su fase inicial con un año de observación, 
mediciones de manera aislada del proceso y levantamiento de un inventario de fallas en la 
Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI.   Posteriormente se analizaron, de 
manera detallada, cada una de las fallas en el momento en que sucedían y luego de manera 
sistemática, con la recopilación de fallas durante un año más. 
Fue así como se logró identificar que un gran porcentaje de la insatisfacción de los 
usuarios, así como su pérdida de credibilidad y confianza, se sustentan en que visualizan que los 
errores son repetitivos y que a pesar de que se solucionan, el área de TI no realiza de manera 
sistemática y profunda el análisis de las fallas, sino que se dedica a resolver el problema de 
manera puntual y seguir con su día a día. 
Es de tener en cuenta que la información y conocimiento que se encuentra a lo largo de 
este documento ha sido gracias al aporte de todos y cada uno de los integrantes de las áreas de 
infraestructura de empresas del Área Metropolitana en Medellín, que participaron como 
compañeros de equipo de TI, durante los últimos  cuatro (4) años.  
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Por su parte, la estudiante se ha desempeñado en gerenciamiento de proyectos de 
infraestructura y operaciones durante 10 años de su vida profesional, donde de manera no 
sistematizada y holística, ha identificado, entendido y analizado cada una de las fallas antes 
mencionadas de manera aislada y puntual. 
Los resultados encontrados a lo largo de este trabajo, fuera de ser fidedignos, permiten 
tener un modelo o derrotero para pequeñas y medianas empresas o Pymes, donde los recursos 
del área de TI son escasos, sus analistas de infraestructura son multifuncionales y el 
conocimiento requerido para administrar y monitorear su plataforma es muy específico de 
acuerdo a cada sistema operativo y a cada despliegue de aplicaciones, según sus procesos de 
gestión de  cambio internos. 
Los resultados encontrados aportan igualmente valor, debido a que permiten una 
disminución de un 10% aproximado de los costos de infraestructura de TI en lo referente a 
recursos de hardware y software por la reducción de costos por no disponibilidad del servicio y 
al aprovisionamiento de recursos de hardware y software por demanda.  
Se espera que el presente trabajo sirva como referencia a gerentes de TI de pequeñas y 
medianas empresas o Pymes del entorno que presentan insatisfacción por parte de sus usuarios 
internos  o que en el futuro desean mejorar la credibilidad y confianza, para que aprendan de la 
experiencia de otros y puedan implementar mejoras en los procesos de Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI lo cual será el verdadero valor de este trabajo. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En la actualidad, las medianas y pequeñas empresas o Pymes están incrementando la 
demanda de Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI.  Al interior, las 
organizaciones desean que estos sean cada vez más flexibles, se ofrezcan por demanda, sean 
escalables y puedan rápidamente cubrir los objetivos del negocio. 
Por su parte, la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI son cada 
vez más complejos y requieren más presupuesto de inversión para su operación y 
administración.  
En el medio colombiano, día a día se incrementan los procesos de negocio en las 
compañías que requieren de Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI para 
resolver su core business. 
En las medianas y pequeñas empresas o Pymes, con frecuencia se presenta que la 
mayoría de los gerentes de TI no cuentan con el presupuesto necesario para la inversión crítica 
en infraestructura de TI, no necesariamente por falta de recursos, sino debido a la poca 
credibilidad  en esas áreas, al incremento injustificado de gastos en recursos humanos y 
tecnológicos, en la falta de confianza , y de capacidad de demostrar el valor agregado de estas 
inversiones, lo cual genera dificultades en la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI.   
Otro elemento a tener en cuenta es que por lo general la gerencia financiera de las 
pequeñas y medianas empresas o Pymes, visualiza las áreas de TI como un centro de costo en 
sus balances, no vincula fácilmente esa inversión como una creación de valor dentro de la 
entidad.  Esa  imposibilidad de justificar el valor de TI puede dar lugar a nuevos retos de 
reducción de costos que se imponen al gerente o director de TI.  La defensa de ese presupuesto 
ante comités de gerencia o de inversión, dentro de las organizaciones, se convierte en un ataque 
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y defensa constante entre el gerente del área y el gerente financiero, para  sustentar las 
inversiones en infraestructura de TI (Gartner, 2013). 
Es así como aliviar la presión de los nuevos recortes al presupuesto es un reto que día a 
día se genera al interior de las áreas de TI, y para esto, el gerente o director debe elaborar un 
estado de pérdidas y ganancias que refleje los costos y gastos en la Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI; es decir, en identificar cuánto le cuesta a la empresa la 
disponibilidad de los recursos técnicos para operar dicha infraestructura 7*24*365. 
La información si no se administra de manera adecuada y no se pone a disposición de 
todos los niveles de la organización para la toma de decisiones, simplemente deja de tener valor. 
El análisis de un presupuesto de inversión de TI debe estar alineado con la estrategia de la 
compañía.   
Así mismo, es de tener en cuenta que la clave del éxito de las organizaciones hoy en día 
está en convertir la información de las empresas y de las áreas de TI, dotadas de oportunidad y 
propósito, en un elemento que contribuya a la supervivencia y competitividad. Es por esto que 
en las áreas de TI de las organizaciones, es importante conocer en detalle los servicios ofrecidos 
en el área de Infraestructura de TI, los procesos internos y  los proyectos del negocio, para 
diseñar estrategias que hagan más eficiente la gestión empresarial del área, y alinear ésta, más el 
área de tecnología, con el  negocio.   
Esa alineación busca que las justificaciones de las inversiones de TI para la Prestación de 
Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI estén basadas en proyectos corporativos que 
generen valor y no gastos que no proporcionen credibilidad a la gerencia financiera y gerencia 
general. 
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Expresiones desde el área de tecnología, como: ―no tengo presupuesto para renovación 
de infraestructura‖, ―no tengo servidores‖, ―el sistema esta caído‖, ―no tengo personal para 
atender sus necesidad‖; ―son tantos servicios de TI con tan pocos recursos que no alcanzo a 
monitorearlos a diario‖, ―requiero un analista exclusivo para monitorear servidor por 
plataforma‖, ―requiero un administrador exclusivo para monitorear los sistemas de base de 
datos‖, ―otra vez se dañó ese servidor‖, ―ese servidor se cayó,  y el servicio que es prioritario 
para la organización, quien debe monitorearlo no lo hizo‖, ―la base de datos no tiene copia de la 
información y no se ha revisado la copia de la información recientemente‖, ―otra vez se dañó 
ese equipo‖, ―a ese usuario todo le falla‖; o situaciones como que el gerente de la compañía no 
entiende por qué el área de tecnología siempre solicita servidores o licencias, deben evitarse. 
Igualmente, situaciones como cuando el gerente de tecnología no tiene la información 
suficiente para sustentar los proyectos de renovación tecnológica de infraestructura o para 
elaborar un estado de pérdidas y ganancias de servicios por cliente y por usuario dentro de la 
organización. Se evidencia como todos los desarrollos de ingeniería de software son para las 
demás áreas de la compañía y no para TI o TI está atendiendo con más prioridad unos clientes 
que otros que requieren prontitud en la atención por el tipo de proyectos que están en curso, son 
sólo algunos de los riesgos que comúnmente se presentan al interior de la empresa en el área de 
TI y que pueden afectar la continuidad del negocio por fallas en la infraestructura tecnológica; y 
por supuesto, son necesidades marcadas al interior del equipo humano del área de TI de  las 
organizaciones.  
Gráfica 5. Problemática desde el punto de vista área de TI. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Así mismo, expresiones desde el área de negocio como: ―No estoy obteniendo valor 
agregado del área de tecnología‖, ―los resultados en las encuestas de satisfacción del usuario 
interno con respecto a los servicios de TI son bajos‖, ―los sistemas de información corporativos 
no están disponibles cuando el negocio los necesita debido a que se caen frecuentemente los 
aplicativos, y cuando  solicito servicios de Tecnología e Infraestructura al área de TI le toma 
mucho tiempo a la gente de tecnología prestar el servicio y entregarme el servicio de 
infraestructura que requiero para mis proyectos corporativos‖, ―los servicios de TI son muy 
costosos‖, son, por su lado, necesidades marcadas de los usuarios al interior de las 
organizaciones.  
Gráfica 6. Problemática desde el punto de vista área de negocio. 
NO TENGO PRESUPUESTO PARA RENOVACION DE SERVIDORES 
NO TENGO PRESUPUESTO PARA LICENCIAMIENTO 
NO TENGO PRESUPUESTO PARA UN ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 
NO TENGO PRESUPUESTO PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA 
NO TENGO PRESUPUESTO PARA CONTRATAR UN SISTEMA DE MONITOREO 7*24 
NO TENGO PRESUPUESTO PARA  CONTRATAR OUTSOUCING DE INFRAESTRUCTURA 
NO TENGO PRESUPUESTO  PARA RECURSO HUMANO ESPACIALIZADO  PARA CADA 
INFRAESTRUCTURA 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 7.  Escenario 1 de la problemática planteada. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Escenario 2 de la problemática planteada. 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
Por tanto, el reto del talento humano adscrito al área de tecnología es sustentar los 
presupuestos de tal manera que puedan con regularidad y sistemáticamente realizar las 
inversiones y renovación de infraestructura de TI que el negocio requiera.  Estos escenarios 
reflejan la problemática planteada. 
Gráfica 9. Escenario macro de la problemática planteada. 
                               
Fuente: Elaboración propia. 
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Se hacen necesario entonces, priorizar las inversiones en TI y comunicar cuál es su 
aporte al negocio de las inversiones a realizar. Determinar si los gastos de TI son razonables y 
adecuados y entregar la tecnología al negocio con el mínimo de disrupción, minimizando 
riesgos inherentes a los procesos. 
En el presente trabajo se plantea analizar cómo se han desarrollado en pequeñas y 
medianas empresas la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI y verificar 
si se han enfocado en la mejora de procesos, si existe algún patrón común y cómo ha sido el 
nivel de estandarización del servicio. 
Gráfica 10. Esquema de la problemática planteada. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 10., se determina como problema a resolver, el hecho de que se presentan 
fallas aceptables y fallas inaceptables durante la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI; y que hay errores inadmisibles y tolerables durante la prestación del 
servicio, lo cual será el punto de partida del análisis a seguir. 
Gráfica 11. Variables Macro de la problemática planteada. 
                                
Fuente: Elaboración propia. 
El problema por resolver planteado de manera macro en la gráfica 11 en esta 
investigación es: La falta de  credibilidad y confianza en las áreas de TI en la Prestación de 
Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI (PSI&O TI) debido a la insatisfacción de 
las áreas del negocio hacia las de TI, en pequeñas y medianas empresas, generada a causa de los 
sistemas de información corporativos que no están disponibles cuando el negocio los necesita. 
Esto a consecuencia de las repetitivas fallas identificadas en la Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI lo que no permite una asignación de presupuesto para 
renovación tecnológica e innovación al no percibirse ningún valor agregado.   
La descripción de la naturaleza del problema parte del análisis de varios síntomas, entre 
ellos: el poco análisis del día a día de la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones 
Fallas 
Repetitivas 
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de TI,  Core Business de TI, la poca autogestión por parte del equipo de TI en el día a día de la 
PSI&O TI, la ausencia de monitoreo a la infraestructura y servicios de TI, ausencia de 
información histórica del comportamiento y tendencias de las fallas repetitivas, así como la 
carencia de análisis de variables tolerables en la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI Core Business de TI.   
Ante esta situación,  la magnitud del problema es representativa.    La realidad actual y 
futura a nivel local, nacional e internacional es que es un problema del día a día de los gerentes 
de TI, sin importar el sector de la industria al cual se pertenece. 
Es así como la presente investigación busca resolver el problema de la falta de 
credibilidad y  confianza en las áreas de TI en la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI, a partir de un análisis causa-raíz, el cual se planteará a nivel general sobre 
las fallas identificadas en los procesos, el recurso humano que administra la infraestructura de 
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Gráfica 12. Definición de Causa-Raíz de la problemática planteada. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las razones que justifican la necesidad de financiación del problema a resolver de la 
falta de credibilidad y confianza en las áreas de TI en la Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI,  son los resultados que se recopilan en encuestas de 
evaluación del nivel de satisfacción de TI realizadas por la estudiante durante tres (3) semestres 
consecutivos desde que se dio inicio al abordaje del problema hasta la implementación de la 
solución, debido a que afectan el servicio en la organización, en la medida que variables como: 
satisfacción, conocimiento técnico, facilidad de contacto, respaldo y oportunidad de respuesta, 
son menores al 80% y esto genera lentitud en los procesos estratégicos y misionales que 
requieren soporte a sus procesos con infraestructura de TI. 
Fase I – Fase Inicial – En el momento en que se determina que hay un problema en la 
Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI. 
Fase II – Fase Proceso – En el momento en que se ha realizado un análisis causa –raíz al 
problema planteado en la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI y se 
establece un plan de acción. 
Fase III– Fase Final – En el momento en que se ha planteado una solución 
automatizando los procesos de monitoreo y control en la Prestación de Servicio de 











Gráfica 13. Nivel de percepción de la problemática planteada.  Fase I. 
 
                                                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grafica 14. Nivel de percepción de la problemática planteada.  Fase II. 
 
                                                            Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 15.  Nivel de Percepción de la problemática planteada. Fase III. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 16. Análisis Macro Causa-Raíz de la problemática planteada. 
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Fuente: Elaboración propia 
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                               2.  JUSTIFICACIÓN 
Cada vez, con la evolución de los modelos de negocio, se genera un mayor 
apalancamiento en la tecnología;  lo que conlleva a que los procesos de negocio requieran para 
una prestación de servicios de infraestructura y operaciones que se alineen brindando 
competitividad a las organizaciones para su sostenibilidad y eficiencia de los servicios que 
prestan.  
Según el sector al que pertenezca cada compañía, se hace imperante la necesidad de 
promover medidas que garanticen, no solamente el uso de la tecnología, sino también un óptimo 
aprovechamiento de esta infraestructura al interior de cada empresa en todos los sectores del 
medio productivo. 
Para soportar estos servicios de TI, se hace necesario identificar en qué medida las fallas 
de TI influyen en la pérdida de valor (variable dependiente), y desde qué dimensiones (variables 
independientes) afectan esta falla a la estrategia del negocio.  Según la gráfica 17, más del 80% 
de las fallas en la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI, son repetitivas 
y generan una situación problemática. 
 
Gráfica 17. Cobertura de la problemática planteada ante fallas repetitivas. 
 
 80% Fallas 
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Fuente: Internet imágenes de problemas. 
 
El presente trabajo está orientado a proponer un modelo enmarcado en la Prestación de 
Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI desde las perspectivas: Cliente, Financiera, 
Innovación e Interna, para generar valor al proceso como herramienta de gestión al interior de 
las áreas de TI que han realizado o planean realizar procesos de mejoramiento en la Prestación 
de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI. 
Hay un interés manifiesto en convertir este documento en punto de partida para la 
administración de recursos humanos, financieros y técnicos, necesarios, que apoyen la 
Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI. 
 En este tema de mejores prácticas,  resulta también significativo el aporte a la eficiencia 
operacional que recoge los principales elementos de varios escenarios posibles en medianas y 
pequeñas áreas de TI con recursos compartidos en sus roles, demostrando que la incertidumbre 
y los riesgos asociados a la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI no 
están lo suficientemente maduros y alineados con el negocio. Igualmente,  no están siendo 
desarrollados de una manera planeada y definida, por lo tanto, hay una oportunidad real de 
mejora. 
De igual manera, en el marco del presente trabajo, fueron revisadas situaciones de tres 
empresas en las que la estudiante laboró entre 2007 y 2013, en donde fue posible evidenciar 
escenarios similares a los planteados en el proyecto. 
Allí se alerta sobre la importancia de concebir las áreas de TI desde una perspectiva 
holística, que contemple los riesgos en diferentes niveles por fallas en sistemas de misión crítica.  
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Para medir el grado de confiabilidad de la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI, existen diferentes indicadores y parámetros puestos en marcha por distintas 
tendencias como ITIL V 3.0 (IT Infraestructure Library), COBIT 4.1, ISO/IEC 20000, best 
practices, CMMI SVC, entre otros.  
Es así como a la hora de revisar los antecedentes de modelos, como los mencionados 
anteriormente, se encontró que existen diferentes mejores prácticas que pueden ser adoptadas y 
puestas en marcha según el tamaño y complejidad de cada compañía y así obtener resultados 
que permitan inferir que los niveles de: Efectividad, Tranquilidad y Confianza en la Prestación 
de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI, sí son susceptibles de mejora. 
Finalmente, es de tener en cuenta que la importancia del presente trabajo se centra en que 
de manera práctica, tomando unos conceptos teóricos y unas métricas, un proceso ha sido 
mejorado y por ende ha generado valor al área de TI de una empresa mediana de TI con escasez 
de recurso de TI. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Generar valor en la Prestación de Servicios de Infraestructura & Operaciones de TI para 
brindar Credibilidad, Confiabilidad, Tranquilidad y Eficiencia en el servicio con flexibilidad y 
optimización de recursos. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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3.2.1 Innovar el proceso de Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
buscando implementar un  modelo que permita generar valor y eficiencia al servicio de 
TI ante la problemática planteada. 
3.2.2 Proponer un modelo de medición o cuadro de mando integral de TI para la gestión del 
proceso de Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI para generar 
valor al proceso, evidenciando una vista integrada de TI de los activos tangibles e 
intangibles que se deben gestionar en TI buscando disponibilidad y confiabilidad en el 
servicio. 
3.2.3 Incorporar la cultura de la medición y del servicio como  adopción de mejores prácticas 
en la  Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI. 
3.2.4 Modelar un sistema de información que permita la optimización y el mejoramiento 
continuo del modelo de Cuadro de Mando Integral de TI para reducir la  falta de 
Credibilidad y Confianza en las áreas de TI en la Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI debido a la insatisfacción de las áreas del negocio 
hacia las de TI por las fallas repetitivas en la prestación del servicio. 
3.2.5 Automatizar el proceso de monitoreo,  control  y medición de Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI partiendo de la gestión del conocimiento inmersa en 
el proceso de Infraestructura y Operaciones de TI brindando eficiencia a través de la 
incorporación  de un proceso de mejoramiento en las actividades propias del servicio 
generado por la innovación de proceso e innovación de servicio. 
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4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- Presupuesto deficitario de TI, año tras año. Lo que no permitía al equipo de trabajo 
adquirir algunas herramientas de monitoreo y gestión que se encuentran en el mercado, 
por lo que se decidió resolver el problema al interior del equipo. 
- Presupuesto no acorde a las necesidades de renovación tecnológica. 
- Talento Humano con tareas multinivel. 
- Sin recurso para comprar las diferentes herramientas de monitoreo y  gestión de 
mercado, debido a que la inversión de esta tecnología supera los rubros asignados al 
interior de TI para su propia gestión. 
 
5. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO O LA INNOVACIÓN 
 
       Como referencia de buenas prácticas y partiendo de un modelo para monitorear y mejorar la 
calidad de los servicios de TI, se toma ISO 20000, que permite  generar un proceso de mejora a 
la problemática establecida en el presente trabajo. 
        La norma se estructura en torno a la utilización de procesos ISO 20000 integrados para la 
gestión de los servicios TI, posicionándolos en un modelo de referencia y, estableciendo todo 
aquello que es obligatorio para la buena gestión de los servicios TI.   Estos procesos ISO 20000 
dan cobertura a las necesidades del ciclo de vida de los servicios, contemplando muchos de los 
procesos incluidos en la versión de Gestión de servicios TI .  
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Gráfica 18. Modelo ISO 2000 para Procesos de Provisión de Servicio PSI&O. 
 
Fuente: ISO 20000. 
Se tomó para el presente trabajo teórico/ práctico como referencia los Procesos ISO 20000 de 
Provisión del Servicio 
·  Gestión de Nivel de Servicio. 
·  Generación de Informes del Servicio. 
·  Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del Servicio. 
·  Elaboración de Presupuesto y Contabilidad de los Servicios de TI. 
·  Gestión de la Capacidad. 
Ventajas Norma ISO 20000: 
 
La norma ISO/IEC 20000 está formada por tres partes, bajo el mismo título: ―Tecnología 
de la información. Gestión del servicio‖: 
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 ISO 20000-1: Especificaciones 
Esta parte de la norma ISO 20000 establece los requisitos que necesitan las empresas 
para diseñar, implementar y mantener la gestión de servicios TI. Esta norma ISO 20000 
plantea un mapa de procesos que permite ofrecer servicios de TI con una calidad 
aceptable para los clientes. 
 ISO 20000-2: Código de buenas prácticas 
Describe las mejoras prácticas adoptadas por la industria en relación con los procesos de 
gestión del servicio TI, que permite cubrir las necesidades de negocio del cliente, con los 
recursos acordados, así como asumir un riesgo entendido y aceptable. 
 ISO 20000-3: Guía sobre la definición del alcance y aplicabilidad de la norma ISO/IEC 
20000-1 
Proporciona orientación sobre la definición del alcance, aplicabilidad y la demostración 
de la conformidad con los proveedores de servicios orientados a satisfacer los requisitos 
de la norma ISO 20000-1, así como los proveedores de servicios que están planeando 
mejoras en el servicio, con la intención de utilizar la norma como un objetivo de 
negocio. 
Es de tener en cuenta que la ISO 20000 fue publicada en diciembre de 2005 y es la 
primera norma en el mundo específicamente dirigida a la gestión de los servicios de TI. La ISO 
20000 fue desarrollada en respuesta a la necesidad de establecer procesos y procedimientos para 
minimizar los riesgos en los negocios provenientes de un colapso técnico del sistema de TI de 
las organizaciones.   
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La ISO20000 describe un conjunto integrado de procesos que permiten prestar en forma 
eficaz servicios de TI a las organizaciones y a sus clientes. La esperada publicación de la ISO 
20000 el 15 de diciembre de 2005 representa un gran paso adelante hacia el reconocimiento 
internacional y el desarrollo de la certificación de ITSM. 
Hoy en día la aparición de la norma ISO 20000 está causando un aumento considerable 
del interés en aquellas organizaciones interesadas en implementar ITSM. Estudios revelan cómo 
dicho anhelo crecerá internacionalmente tomando como base la reconocida certificación ISO 
20000. 
 
6. HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La primera pregunta del presente trabajo teórico y práctico de tesis por resolver que se 
genera es: ¿Cuáles son las variables internas y externas y cuáles son los factores, de tipo 
empresarial, tecnológico y de recursos humanos, que afectan la credibilidad y confianza en la 
Prestación del Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI ? 
La segunda pregunta es: ¿Cómo medir el Aporte de Valor con la Gestión de Servicios de  
TI que permita  impactar la confiabilidad en la PSI&O TI ante las diversas fallas repetitivas y 
prolongadas que generan un alto índice de indisponibilidad del servicio de las aplicaciones core 
business que soportan el negocio en las compañías y que inciden en el resultado financiero de la 
empresa al generar pérdidas económicas? 
Una tercera pregunta estaría enfocada a conocer: ¿En qué nivel de Optimización de 
Costos de TI y  Presupuesto de TI se encuentra el área de TI de las pequeñas y medianas 
empresas? 
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Es así como se plantean las siguientes hipótesis: 



















Eficiencia del Servicio de TI (PSI&O TI) 
=  





Eficiencia en la Provisión de Prestación Servicios de 
Infraestructura & Operaciones de TI (PSI&O TI) desde 




X3: Nivel de Uso. 
X4: Portabilidad.  
X5: Funcionalidad Correcta. 
X6: Mantenibilidad.  










Aporte de Valor de TI = f(GS+GR) 
PSI&O 
Basada en la Gestión del Servicio y Gestión del Riesgo 




Optimización recursos humanos, técnicos 
y financieros = Optimización Costos y 
Presupuestos de TI = f(GF) 
Basada en la Gestión Financiera de TI en la Prestación 
de Servicios de Infraestructura y Operaciones TI. 
Elaboración propia adaptada según criterio del problema a resolver.  Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: Modelo 
de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07. (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
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S: Servicio de TI. 
G: Gestión. 
GS: Gestión de Servicio de TI. 
GR: Gestión del Riesgo de TI. 
GF: Gestión de Financiera de TI. 
GPSI&O  
TI. : Gestión Prestación del Servicio Infraestructura & Operaciones de TI. 
V: Variables (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x 12, x13) 
f= (función de) 
Las hipótesis de partida, H1, H2 y H3 analizan la relación en función del servicio de TI: 
prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI son de acuerdo a los escenarios 
más frecuentes de situaciones reales en pequeñas y medianas empresas como Pymes. 
El plan para soportar la estrategia previamente definida, parte de un pilar que contempla 
como elementos fundamentales el recurso humano del área de Tecnología e Infraestructura, los 
procesos, los servicios de Tecnología y la Infraestructura Instalada. 
La estrategia definida para cubrir las necesidades del negocio en sus tres elementos 
(Recurso Humano + Procesos + Infraestructura  instalada), ha sido diversificar los servicios de 
TI y el recurso Humano con diferentes escenarios posibles en la prestación del Servicio de TI, 
minimizando el impacto por fallas humanas y/o técnicas en la totalidad de la infraestructura 
instalada para cada uno de los servicios de TI ofrecidos a la organización. 
Como parte de la estrategia de Prestación de Servicio Infraestructura y Operaciones de 
TI está el diseñar y desplegar infraestructuras tecnológicas con altos niveles de disponibilidad, 
de tal manera que se minimicen los riesgos de eventos  que puedan afectar los servicios hacia 
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los clientes del negocio. En este sentido se han diseñado y desplegado un sin número de buenas 
prácticas a nivel mundial. 
Con cada uno de los Servicios de TI, se evalúan las diferentes variables que ellos 
controlan dentro del Plan de Disponibilidad de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI. 
El aporte de valor se analizó desde dos dimensiones: Gestión de los Servicios de 
Tecnologías de la Información: Modelo de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. 
(http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07]) (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
SITUACIÓN ACTUAL. ESCENARIOS A EVALUAR. 
Variables Problemática existentes : Dimensiones analizadas de Aporte de Valor de TI : 
Servicios de TI con mayor número de incidentes y 
problemas que han generado pérdida de credibilidad y 
confianza al interior de la compañía en la PSI&O TI. 
 
Servicios de TI con mayor número de mejoras 
incorporadas. 
Servicios de TI con mayor índice de indisponibilidad de 
servicio, menor aprovisionamiento de recursos índice  
que han afectado la satisfacción del usuario en la 
Prestación de Servicios de Infraestructura & 
Operaciones de TI (PSI&O TI). 
Servicios de TI con mayor factor de uso y calidad: los 
factores contrastados que influyen directamente sobre el 
aporte de valor son: 
 Disponibilidad, Continuidad y Capacidad. 
 Gestión adecuada de cambios de TI. 
 Satisfacción del usuario. 
Elaboración propia adaptada según criterio del problema a resolver. Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: Modelo 
de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07. (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
 
Análisis de Causas. 
SITUACIÓN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN A 
DESARROLLAR  
FALLAS REPETITIVAS EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
OPERACIONES TI (PSI&O). 
ANALISIS DE CAUSAS PROPUESTA DE SOLUCION 
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Actualmente, el proceso de Monitoreo de 
Servidores por parte de TI en una empresa 
mediana (3 recursos gestionan el área de 
infraestructura de TI de 350 usuarios), es 
realizado manualmente por un analista de 
infraestructura. Este proceso requiere de tiempo y 
constancia para la toma de datos y dado el 
proceso manual, se ha evidenciado, en los 
últimos meses, que al personal encargado de 
ejecutar esta labor, se le olvida la ejecución de la 
misma. 
Tipo iniciativa. Efectividad, experiencia y 
eficiencia en procesos monitoreo de TI: al tener 
en el área de TI datos contantes del estado de las 
máquinas/servidores que prestan el servicio, se 
busca ser más preventivos que reactivos frente a 
las diversas situaciones que puedan llegarse a 
presentar. 
Justificación – El monitoreo de los servidores y 
servicios prestados por el área de TI, actualmente 
es necesario realizarlo mediante accesos remotos 
a servidores con conexiones de VPN en algunos 
de los casos, esta labor se realiza diariamente a 
primera hora del día, tomando aproximadamente 
2 horas del analista de operaciones de TI que lo 
realiza. 
Este proyecto abarca los siguientes ítems (Remotos y 
locales): 
Monitoreo de Hardware 
Discos 
Procesadores 
Visor de Eventos 
Uso de Memoria 
Procesos 
Monitoreo de Bases de Datos SQL 
Información General de cada BD e instancia. 
Tamaños de bases de datos. 
Ejecución de Back Ups. 
Tamaño de Archivos (data y log). 
Ejecución de Jobs. 
Conexiones  
Sesiones y consumo de memoria y CPU de las 
mismas. 
Cantidad de memoria utilizada, páginas de memoria 
bloqueadas, cantidad de errores de página y porcentaje 
de memoria utilizada (Motor de base de datos). 
 Adopción de Mejores prácticas en la prestación de servicios de Infraestructura de TI: De la teoría a la práctica. Pág 44 
 
Pre-requisitos para el inicio del sistema. 
• Estudiar la clases WMI (Windows Management Instrumentation) de Microsoft y 
su implementación desde Visual Studio .Net. 
• Validar los requerimientos de monitoreo del área de TI. 
• Implementar una solución acorde a las necesidades del área de TI. 
        Fuente: Elaboración propia. 
El diseño del sistema de información propuesto, fue acotado al ambiente e 
infraestructura de TI de la empresa del sector seleccionada para implementar el presente 
proyecto. Por lo tanto, el actual trabajo estará enfocado únicamente en el monitoreo de máquinas 
Windows Server 2008 en adelante y bases de datos SQL Server, para lo cual se realizó una 
inmersión técnica y académica del conocimiento técnico requerido en las clases VMI (Windows 
Management Instrumentation) de Microsoft (Windows Management Instrumentation (WMI) is 
the infrastructure for management data and operations on Windows-based operating systems. 
You can write WMI scripts or applications to automate administrative tasks on remote 
computers but WMI also supplies management data to other parts of the operating system and 
products, for example System Center Operations Manager, formerly Microsoft Operations 
Manager (MOM), or Windows Remote Management (WinRM)) y su implementación desde la 
herramienta de desarrollo seleccionada por facilidad y conocimiento de la misma por parte del 
estudiante del presente proyecto, Visual Studio .NET. 
De las 11 variables que aportan a la mejora del problema planteado en la presente 
investigación: Efectividad, Confiabilidad, Nivel de Uso, Portabilidad, Funcionalidad Correcta, 
Mantenibilidad, Seguridad, Interoperabilidad, Disponibilidad, Continuidad, Escalabilidad, 
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Productividad, Capacidad y Calidad, para efectos del presente proyecto, se tomaron solo algunas 
para definirles su indicador. 
# NIVEL DE USO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 
V1 VX1_ Nivel de uso _Unidad de 
Negocio 
Nivel de Uso: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) con mayor/menor 
demanda de cada Unidad de Negocio TI. 
V2 VX1_ Nivel de Uso _ Por Cliente Nivel de Uso. Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) con mayor/menor 
demanda de cada Cliente de TI. 
V3 VX1_ Nivel de Uso _ Por Aplicación Nivel de Uso: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) con mayor/menor 
demanda de cada Aplicación de TI. 
V4 VX1_ Nivel de Uso _ Por Ambiente Nivel de Uso: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) con mayor/menor 
demanda de cada Ambiente de TI. 
Elaboración Propia adaptada según criterio del problema a resolver))Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: Modelo 
de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07. (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
 
# DISPONIBILIDAD SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 
V1 VX1_ Disponibilidad _Por_ Unidad 
Negocio 
Disponibilidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) [(No. Horas posibles – 
No. Horas no disponibles)*100] / No. horas posibles de 
cada Unidad de Negocio TI. 
V2 VX1_ Disponibilidad _ Por Cliente Disponibilidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) [(No. Horas posibles – 
Nro. Horas no disponibles)*100] / No. horas posibles de 
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cada Cliente TI. 
V3 VX1_ Disponibilidad _ Por Aplicación Disponibilidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) [(No. Horas posibles – 
Nro. Horas no disponibles)*100] / No. horas posibles de 
cada Aplicación de TI. 
V4 VX1_ Disponibilidad _ Por Ambiente Disponibilidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los servicios de TI (PSI&O TI) [(No. Horas posibles – 
Nro. Horas no disponibles)*100] / No. horas posibles de 
cada Ambiente de TI. 
Elaboración Propia adaptada según criterio del problema a resolver Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: Modelo 
de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07. (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
 
# CAPACIDAD A (RECURSOS 
HARDWARE PARA PSI&O TI) 
 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 
V1 VX1_Capacidad_Por_Unidad Negocio Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de hardware en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Unidad de Negocio TI. 
V2 VX1_ Capacidad _ Por Cliente Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de hardware  en (PSI&O TI) que 
demanda cada Servicio de TI de cada Cliente TI. 
V3 VX1_ Capacidad _ Por Aplicación Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de hardware en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Aplicación de TI. 
V4 VX1_ Capacidad _ Por Ambiente Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de hardware en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Ambiente de TI. 
Elaboración Propia adaptado según criterio del problema a resolver. Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: Modelo 
de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07.  
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# CAPACIDAD B(RECURSOS 
SOFTWARE PARA PSI&O TI) 
 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 
V1 VX1_Capacidad_Por_Unidad Negocio Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de software en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Unidad de Negocio TI. 
V2 VX1_ Capacidad _ Por Cliente Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de software en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Cliente TI. 
V3 VX1_ Capacidad _ Por Aplicación Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de software en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Aplicación de TI. 
V4 VX1_ Capacidad _ Por Ambiente Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recursos de software en (PSI&O TI) que demanda 
cada Servicio de TI de cada Ambiente de TI. 
Elaboración Propia Adaptado según criterio del problema a resolver. Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: Modelo 
de Aporte de Valor basado en ITIL e  ISO/IEC 20000. http://dx.doi.org/10.3145/eip.2013.ene.07. (Bauset-Carbonell & Redenes-Adam, 2013) 
 
# CAPACIDAD C (RECURSO 
HUMANO ESPECIALIZADO 
PARA PSI&O TI) 
 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 
V1 VX1_Capacidad_Por_Unidad Negocio Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuál es el 
recurso humano especializado en (PSI&O TI) que 
demanda cada Servicio de TI de cada Unidad de 
Negocio TI. 
V2 VX1_ Capacidad _ Por Cliente Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuál es el 
recurso humano especializado  en (PSI&O TI) que 
demanda cada Servicio de TI de cada Cliente TI. 
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V3 VX1_ Capacidad _ Por Aplicación Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuál es el 
recurso humano especializado en (PSI&O TI) que 
demanda cada Servicio de TI de cada Aplicación de 
TI. 
V4 VX1_ Capacidad _ Por Ambiente Capacidad: Indicador Objetivo para medir cuáles son 
los recurso humano especializado en (PSI&O TI) que 
demanda cada Servicio de TI de cada Ambiente de 
TI. 
Elaboración Propia Adaptado según criterio del problema a resolver). Fuente: Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información: 




7. TRAYECTORIA Y CAPACIDAD EN INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN  
 
Profesional orientada  al logro de resultados basado en cultura de  servicio.  Con  
experiencia y liderazgo en equipos de TI con enfoque de Gestión por procesos basados en 
estándares de Gestión de la Calidad,  como también metodologías ISO, ITIL, CMMI, CMMI 
ACQ, CMMI SVC con planes de mejoramiento continuo enfocados en ciclos PHVA.   Durante 
más de 15 años ha participado con éxito en procesos de modernización y automatización en áreas 
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8. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
ÍTEM RECURSO 
Definición situación  Estudiante Maestría en Ingeniería 
Metodología de Análisis a la Situación y Marco 
Académico 
Tutor: Rafael David Rincón Bermúdez 
Solución Propuesta Estudiante Maestría en Ingeniería 
Desarrollo y Programación del Sistema de 
Información 
Equipo de TI de la empresa donde labora  Estudiante 
Maestría en Ingeniería 
Patrocinador del Proyecto y Desarrollo de la Idea Gerente General de la empresa donde labora Estudiante 
Maestría en Ingeniería 
 
 
                        9.    METODOLOGÍA 
 
 El presente trabajo se desarrolló en dos fases.  En una primera fase, se realizó una 
referenciacion desde el punto de vista teórico, a través de la cual se lograron recopilar los 
principales conceptos que permitieran definir un marco teórico del tema central abordado: 
Gestión de Infraestructura de TI y Gestión Financiera de TI en temas como ITIL V 3.0 (IT 
Infraestructure Library), COBIT 4.1, ISO/IEC 20000, best practices, CMMI SVC. 
 La segunda fase, consistió en una propuesta, sustentado en un trabajo de campo con el 
diseño y desarrollo de un sistema de información que soportara la toma de decisiones en la 
administración del proceso de monitoreo y control de la Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI. 
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 El proceso comenzó con un trabajo de observación que permitió la identificación 
de cómo se podían administrar infraestructuras de TI con escasez de recurso humano y técnico, 
que permitieran hacer una Administración de Servicios de TI.   Se reconoció que era necesario 
realizar de manera detallada el monitoreo de hardware, discos, procesadores, visor de eventos, 
uso de memoria, procesos, monitoreo de base de datos SQL e información general de cada base 
de datos e instancia, Tamaños de bases de datos, ejecución de Back Ups, tamaño de Archivos 
(data y log), ejecución de Jobs, conexiones, sesiones y consumo de memoria y CPU de las 
mismas, cantidad de memoria utilizada, páginas de memoria bloqueadas, cantidad de errores de 
página y porcentaje de memoria utilizada ( por cada motor de base de datos).   
Durante seis (6) meses se realizó una recopilación del conocimiento y know how 
requerido por parte del recurso humano del equipo que participó en el proyecto, y se creó una 
base de datos de conocimiento buscando identificar con qué periodicidad se presentaban las 
fallas de infraestructura y cuáles eran las variables que más fallaban dentro del proceso, las 
cuales finalmente se analizaron y se registraron inicialmente en excel para encontrar un patrón o 
tendencia en los datos. 
 Luego de la definición de necesidades de información para la administración en la 
Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI de pequeñas y medianas 
empresas, se realizó una primera aproximación descriptiva de las necesidades de información en 
la Gestión de Activos de Tecnología e Infraestructura, cuyo objetivo era conocer las 
características de la empresa y las condiciones bajo las cuales se realizaban los procesos de 
administración de Servicios de infraestructura de TI y en general determinar el nivel en que se 
encontraban. 
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 Seguidamente, se realizó un análisis de los resultados de la observación y respectiva 
recolección de datos, los cuales fueron comparados con los conceptos trabajados en el marco 
teórico para generar las conclusiones y el aprendizaje de cómo se han realizado los procesos 
administración de Servicios de infraestructura de TI, cuáles han sido las experiencias y cuáles 
son las variables y factores más importantes en el mejoramiento de la Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI.  
 La metodología utilizada para desarrollar cada uno de los Objetivos Específicos del 
presente trabajo en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, es una 
metodología combinada propuesta por el estudiante y aplicada en el marco del desarrollo del 
presente trabajo con el equipo humano y técnico del área de TI de la empresa seleccionada para 
aplicar el presente modelo, así:  
Metodología Metodología del Modelo de Medición Propuesto para Prestación de 
Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
Paso 1 Proponer  Se propone realizar un análisis causa raíz de la problemática 
existente, levantar los requisitos de información necesarios para la 
Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI con altos 
niveles de calidad.  
Paso 2 Modelar   Se modela un Framework Holístico desde la gestión del riesgo 
en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI y la 
definición de Medición y Análisis con Métricas para la Prestación de 
Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
Paso 3 Desarrollar  Se desarrolla un modelo de medición o cuadro de mando 
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integral para la gestión del Servicio de TI desde las perspectivas Cliente, 
Financiera, Innovación e Interna, este modelo, se desarrolla de manera 
organizada con indicadores prácticos, medibles y con métricas probadas. 
Paso 4 Construir   Se construye un sistema de información que permita la 
Optimización y el Mejoramiento Continuo del Modelo de Cuadro de 
Mando Integral de TI  para esto se definió una herramienta que permitiera 
aprovisionar recursos de hardware y recursos de software para apalancar la 
distribución de los costos del área de TI  para flexibilizar y justificar las 
inversiones  de infraestructura de acuerdo al crecimiento de servicios de TI, 
permitiendo en tiempo real monitorear la infraestructura de hardware y 
software por aplicación y de acuerdo a sus costos generar el BSC TI 
(Balanced Score Card TI). 
Paso 5 Innovar   Se genera innovación al automatizar los procesos de medición 
requeridos para alimentar el Modelo de Cuadro de Mando Integral de TI 
directamente en el sistema de información  previamente diseñado. Se 
realizó una innovación al servicio al generar procesos automáticos, que 
eliminaran las largas horas de los analistas para toma de datos, y al 
trasladar ese tiempo a análisis de información y toma de decisiones en la 
Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
Paso 6 Adoptar  Se adoptan las mejores prácticas propuestas de los marcos de 
referencia ITIL V 3.0 (IT Infraestructure Library), COBIT 4.1, ISO/IEC 
20000, best practices, CMMI SVC. 
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Paso 7 Generar Valor  Se genera valor a través de la maximización de 
satisfacción de los usuarios y clientes que interactúan en el proceso de 
Gestión de Infraestructura de TI con optimización de recursos humanos, 
técnicos y financieros en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI 
Paso 8 Generar Eficiencia  Se genera eficiencia evidenciando una vista 
integrada de TI de los activos tangibles e intangibles que se deben gestionar 
en TI para brindar Efectividad, Confiabilidad, Nivel de Uso, Portabilidad, 
Funcionalidad Correcta, Mantenibilidad, Seguridad, Interoperabilidad, 
Disponibilidad, Continuidad, Escalabilidad, Productividad, Calidad.  
Fuente: Elaboración Propia. MPSI&O TI - Modelo de Medición Propuesto para Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
(PSI&O TI). 
 
Nombre : MPSI&O TI 
 Modelo de Medición Propuesto para Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI (MPSI&O TI) (Este modelo es la esencia de la propuesta de diseño de la 
solución a la problemática planteada, fue el punto de partida para la definición de la matriz de 
riesgos y definición de métricas). 
 
 
10.   RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS 
 
El propósito de la Gestión de riesgos (Risk Management - RSKM) es identificar los 
problemas potenciales antes de que ocurran, para que las actividades de tratamiento de riesgos 
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puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo largo de la vida del producto o del 
servicio para mitigar los impactos adversos, buscando con ello alcanzar los objetivos 
organizacionales  y  alinearse con el modelo de negocio en las propuestas que se ofrecen desde 
TI., (se anexa, el informe final del Sistema de Información desarrollado e implantado). 
 
 
11. IDENTIFICACIÓN/ CARACTERIZACIÓN DE LA 
INNOVACIÓN PROPUESTA 
 
La innovación propuesta a la problemática planteada ha sido el resultado de  la 
recopilación del know how y el conocimiento del entorno en la Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI tomando como punto de partida el análisis causa raíz, luego 
la identificación y gestión de riesgos, posteriormente la definición de métricas de acuerdo al 
levantamiento de necesidades y finalmente la generación del cuadro de mando integral de TI o 
vista unificada de TI.   
Debido a que el planteamiento, análisis y solución del problema requiere recopilación de 
información, se diseñó, programó e implementó un sistema de información para el control de 
activos de TI y la gestión automatizada el proceso de monitoreo de infraestructura de TI. 
 
11.1 GESTIÓN DE RIESGOS 
Ante un crecimiento global del mercado de TI, la reducción de los presupuestos para este 
área, la recuperación lenta de la economía por los recientes cambios a nivel mundial y la 
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creciente brecha entre talento y  recursos de TI, las organizaciones cada día están mirando cómo 
eliminar ineficiencias y ―hacer más con menos‖.  
‖Toda empresa se enfrenta a constantes cambios, que así como pueden representar 
grandes oportunidades, también pueden convertirse en riesgos que la empresa debe saber 
manejar para evitar que afecten el cumplimiento de sus propósitos institucionales. La 
administración de riesgos se ha convertido en un proceso indispensable para todo tipo de 
proyecto. Es por esto que, surge la necesidad de contar con acciones internas que garanticen 
mayor seguridad y mejor cuidado en el manejo de los recursos, con el fin de prevenir riesgos, 
guiar sus acciones para ajustarlas a los cambios del entorno y evitar desviaciones en el logro de 
sus metas",  (Mejia Quijano, 2006). 
Es por ello que el panorama de los negocios está más enfocado a que los gerentes y 
directores de TI realicen una OPM (Organizational Project Management) es decir, que ejecuten 
de manera organizada la planeación de sus proyectos de TI y adopten las mejores prácticas que 
permitan una alineación estratégica; para esto se requiere de un cultura del riesgo, según the 
Institute of Risk Management. (Fuente:  http://www.theirm.org/ The Institute of Risk 
Management). (IRM The Institute of Risk Management) 
Gráfica 19.  Cultura y Riesgo del IRM. 
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Fuente:(http://www.theirm.org/knowledge-and-resources/thought-leadership/risk-culture/) (IRM The Institute of Risk Management) 
 
IRM, The Institute of Risk Management, fue fundado en 1986 (será fuente de referencia 
en este escenario de Riesgo) y ha desarrollado un marco de cultura de riesgo para ayudar a 
inferir dentro de cualquier organización.   
La grafica anterior refleja  lo que es un conjunto de  relaciones en un enfoque, buscando 
con ello identificar las diversas influencias en la cultura del riesgo,  considerada un área en 
desarrollo y que se toma como referencia debido a que la cultura de la Administración del 
Riesgo, cubre una cultura organizacional compuesta por comportamientos, y escenarios de 
riesgo. 
A nivel de Cobit 5, recomendado entre las buenas prácticas para adoptar a nivel de TI,  
hay diferentes escenarios de Riesgos en TI, el presente trabajo teórico y práctico de tesis se 
enfoca en un solo escenario, y es la insatisfacción del usuario generada por la pérdida de 
credibilidad y confianza en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI. 
Un 46% de la insatisfacción de los usuarios puede ser generada como efecto de los riesgos de 
TI. 
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Gráfica 20. El efecto del riesgo en TI. 
 
Fuente: www.isaca.org 
Antes de comenzar un análisis de los riesgos en TI, y específicamente los riesgos en la 
PSI&O TI, es necesario comprender la organización y sus servicios y/o productos; así como la 
Misión, Visión, Objetivos y Estrategias. 
Este proceso se lleva a cabo con plena consideración de la necesidad de balancear costos, 
beneficios y oportunidades; es por esto, que en las organizaciones, el director o gerente de TI, 
presenta una necesidad emocional y otra profesional de alinearse con el modelo de negocio en 
las propuestas que ofrece desde TI dentro de una cultura organizacional y una cultura de riesgo. 
Lo anterior busca, además, brindar soluciones efectivas a los proyectos y metas 
organizacionales con una definición clara en costos y alcance del servicio ofrecido como 
también entregas a tiempos de los proyectos que requieren soluciones con aplicaciones core que 
generen confianza, tranquilidad, certeza, conocimiento del negocio vs solución de TI, y 
trasmitan a la organización precisión, respaldo y simplicidad en los servicios de TI que 
apalancan el negocio.  
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Entre las principales necesidades emocionales está el cumplimiento de entrega de 
servicios de TI que estén por encima de las expectativas de los usuarios, y que sean a costos 
adecuados acorde al presupuesto de TI y entregados a tiempo, que permitan aumentar la 
confianza y la efectividad del mismo.  
Es una necesidad identificada del director o gerente de TI el solucionar fallas en la 
PSI&O TI, que generen ineficiencia en la asignación del presupuesto, inhabilidad para 
estimaciones de costos y gastos en infraestructura, por no tener identificados los riesgos que 
rodean la prestación el servicio de TI; por ende las inversiones de TI no son acordes a la 
necesidad de crecimiento de la organización, y algunos gastos son imprevistos por no realizar 
una planeación de inversión de infraestructura de TI, que fuera acorde a las tendencias del 
servicio, esto por falta de análisis de riesgos y de indicadores.   
El enfoque orientado a indicadores y métricas,  permite al director o gerente de TI, 
entregar servicios que van más allá de las expectativas de los usuarios, lo que impacta en la 
satisfacción de los mismos en referencia a los Servicios de TI, al generar resultados que 
coinciden con la forma en que el cliente define la generación de valor en relevancia al servicio 
recibido vs servicio ofrecido por TI. 
Es así, como ese mismo servicio conlleva a aliviar las emociones negativas o situaciones 
indeseadas de los riegos que afectan la correcta PSI&O TI, al presentar un escenario de análisis 
de riesgos que permitan generar ahorros en tiempo, en dinero y en esfuerzo de recurso humano 
de TI, si se evidencia que se minimizan las fallas de TI al hacer un análisis holístico de los 
riesgos alrededor del Servicio de TI. 
Parte del proceso a realizar en TI, es contar con la claridad del modelo de valor de la 
organización, como lo propone Beyond Requirements (www.beyondrequirements.com) de 
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conocer el modelo de valor del negocio donde los servicios de TI deben manejar el escenario de 
propósito, consideraciones, costos y beneficios para la organización, y así soportar las 
decisiones de la PSI&O TI, evaluando los riesgos a este entorno.  En este escenario, dentro de 
las consideraciones a tener en cuenta, son los riesgos que se pueden presentar durante la 





Gráfica 21.  Modelo de valor de negocio propuesto por Beyond. 
 
Fuente : (BeyondRequirements, 2013) 
 
Como un punto de partida propuesto por este trabajo teórico y práctico de tesis, 
partiendo del modelo de valor de negocio, se define un marco de modelo de valor de TI, y para 
esto es necesario elaborar una serie de preguntas que tienen como objetivo determinar la 
posibilidad de ocurrencia de algunas situaciones, que en caso de presentarse en la organización, 
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pueden generar pérdidas, lo cual da indicios de la posibilidad de ocurrencia de determinados 
riesgos.   
Los cuestionarios de análisis de riesgos se diseñan para identificar todo tipo de estos.  Al 
considerarse un cuestionario con esas características, como herramienta estándar, se busca que 
su utilización tenga un diseño adecuado a cada organización.  Para el presente trabajo teórico y 
práctico de tesis, se elaboró una matriz de cuestionario de análisis de riesgo, en diferentes 
categorías.  Cada pregunta que forma parte del cuestionario, consta de cuatro (4) elementos a 
nivel de repuestas, de acuerdo al modelo propuesto: Baja, Media Baja, Media Alta y Alta. 
 
 
En la medida en que el director o gerente de TI, recopile las respuestas del cuestionario 
definido, se establecen los riesgos más representativos de cada organización.     
Un marco de partida de las preguntas a realizar es que sean coherentes con las tres ya 
definidas en el presente trabajo teórico y práctico de tesis: 
Preguntas: 
 ¿Cuáles son las variables internas y externas y cuáles son los factores que inciden en 
PSI&O que permitan resolver el problema de falta de credibilidad y confianza en PSI&O 
TI? 
 ¿Cómo medir el aporte de valor PSI&O que permita resolver el problema de falta 
credibilidad y confianza en PSI&O TI? 
Baja Media Baja Media Alta Alta
¿Considera Mejorar la satisfacción de los clientes, como uno de los beneficios más importantes que el área de TI entregue a la 
organización? 
¿Considera Habilidad para responder a las necesidades del negocio una habilidad requerida del equipo de TI? 
¿Cómo calificaría el desempeño y la funcionalidad de los Servicios en la Prestacion de Servicios de Infraestructura y Operaciones 
dentro de la organización ? 
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA :                
PSI&O TI. (Corto Plazo)
Señale la frecuencia con la que usted percibe cada uno de los escenarios planteados del modelo PSI&O TI (Variables internas y externas).
Referente a la Prestación de Servicios e Infraestructura 
Actual.
BP Gestión de la Estrategia (IT Strategy) en PSI&O.
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 ¿En qué nivel de costos y presupuestos se encuentra PSI&O que afectan la situación de 
falta credibilidad y confianza en PSI&O TI? 
Riesgo 
Organizacional 
Pérdida de la credibilidad y confianza de los servicios de  






Grafica 22.  Situación actual del riesgo organizacional. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para resolver el problema: Falta credibilidad y confianza en la PSI&O TI. Se hace 
necesario además, definir otras preguntas a resolver, con el levantamiento de información y 
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requerimientos de la organización, que permitan precisar un marco de trabajo, buscando 
profundizar y así llegar a concretar indicadores y métricas en el entorno: Prestación de Servicio 
de Infraestructura y Operaciones de TI (PSI&O TI), que conformarán el llamado Modelo de 
Mejores Prácticas en la PSI&O TI.  Lo cual genera varios cuestionamientos que pretenden 
resolver  las preguntas planteadas en la problemática establecida. 
GESTIÓN DE LA 
ESTRATEGIA: 
PSI&O TI. (Corto 
Plazo) 
¿Considera mejorar la satisfacción de los clientes, como uno de los beneficios más 
importantes que el área de TI debe entregar a la organización para resolver el 
problema de falta de credibilidad y confianza en la PSI&O TI? 
¿Considera la habilidad para responder a las necesidades del negocio una destreza 
requerida en el equipo de TI? 
¿Cómo calificaría el desempeño y la funcionalidad de los Servicios en la PSI&O TI 
dentro de la organización? 
 




¿Cómo se realiza la contratación de productos y servicios de TI actualmente en la 
organización? 
¿Cómo es el cumplimiento de las expectativas del usuario respecto a la PSI&O TI  
ofrecidos? 
¿Cómo ha sido la importancia o dependencia de la PSI&O TI   en la implementación 
de los procesos estratégicos y misionales de la organización? 
 
GESTIÓN DE LA 
ESTRATEGIA: 
PSI&O TI. (Largo 
Plazo) 
¿Cómo calificar el grado de alineación de los procesos de TI con la estrategia de 
negocio? 
¿Cómo se realiza la gestión de los indicadores del negocio dentro de la organización? 
¿En su organización la información es ampliamente comunicada y compartida entre 
toda la organización? 
Fuente: Elaboración propia. 
El identificar y administrar el riesgo en el proceso de Gestión de Infraestructura de TI, es 
una práctica que será abordada a continuación dentro del marco del presente trabajo teórico y 
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práctico de tesis como un elemento clave de propuesta de valor de TI al negocio, porque permite 
lograr salidas a tiempo, sin traumatismos y sin afectar a los usuarios, esto si se desarrolla de 
manera planeada, lo cual permitirá además identificar ineficiencias y reprocesos que sean 
riesgosos; es la posibilidad que algo suceda y que podría tener un impacto sobre los objetivos 
trazados. El riesgo entonces está medido en términos de consecuencias y probabilidad de 
ocurrencia.   
Para que un área de TI que gestione la PSI&O TI,  sea eficiente, requiere identificar y 
tratar los riesgos que aseguren la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de 
Información de la plataforma que administre. 
La norma ISO31000:2009 Gestión del Riesgo-Principios y Directrices, norma que tiene 
su origen en el Estándar AS/NZS 4360, que es un enfoque de procesos, corresponde a la norma 
de Gestión de Riesgos.  Esta se origina  en 1995 y sus revisiones posteriores en 1999 y 2004. 
Kevin W Knight fue Coordinador General de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) Grupo de trabajo de ISO que desarrolló la nueva norma ISO 31000 de Gestión de Riesgo 
Estándar. (www.iso.org/iso/home/standards/ y www.starndards.org.au,  http://g31000.org/kevin-
w-knight/, http://www.theirm.org/) 
El propósito de la Gestión de riesgos (Risk Management - RSKM) es identificar los 
problemas potenciales antes de que ocurran, para que las actividades de tratamiento de estos 
puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo largo de la vida del producto o del 
servicio para mitigar los impactos adversos y así alcanzar los objetivos organizacionales. 
La gestión de riesgos eficaz incluye la identificación temprana de cada uno de estos a 
través de la colaboración y la participación de las partes interesadas relevantes.  Para ello, se 
deben considerar fuentes tanto internas como externas.  
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Igualmente, el detectar tempranamente los riesgos es menos costoso y menos perjudicial 
que hacer los cambios y corregir los esfuerzos de trabajo durante las fases posteriores cuando 
una falla en un sistema de información ocurre. 
 
11.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
La identificación de las fuentes de riesgo proporciona una base para examinar 
sistemáticamente situaciones cambiantes en el tiempo y para descubrir circunstancias que 
impactan a un Servicio de TI, como el seleccionado en el presente trabajo teórico y práctico de 
tesis: Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI (PSI&O TI), en el 
cumplimiento de sus objetivos y SLA de Servicio.  Esta evaluación sistemática de identificación 
de los escenarios del riesgo será revisada en 3 pasos, así. 
 Paso 1 – Contexto General de Riesgos. 
En el contexto general de riesgos, se enmarcan, según el estándar, los procesos requeridos 
para identificar los factores que puedan suceder y cómo, en un entorno específico dentro de la 
PSI&O TI. Como punto de partida, se plantean una serie de interrogantes que permiten 






RIESGO: PSI&O TI. 
¿Es el sistema de ―Nombre cada sistema 
Corporativo‖ un sistema de misión crítica? Si el 
sistema está fuera de servicio se detienen los 
procesos críticos del negocio y por ende incide en el 
problema de falta de credibilidad y confianza en la 
Prestación de Servicios de Infraestructura y 
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(Corto Plazo) Operaciones de TI (PSI&O TI) ? . 
¿Considera mejorar la satisfacción de los clientes 
como uno de los riesgos de la organización? 
¿Cuál es la variación SLA pactados del área de 
Infraestructura y Operaciones de TI?  ¿SLA Pactado 






RIESGO: PSI&O TI. 
(Mediano Plazo) 
¿Cuál es la variación en tiempo de los compromisos 
del área de Infraestructura y Operaciones de TI? 
¿Tiempo estimado vs ejecutado? 
¿Cuál es la variación en costos/gastos de los 
compromisos del área de Infraestructura y 
Operaciones de TI? ¿Costos/Gastos estimado vs 
ejecutado? 
¿Cuál es la variación en presupuesto de los 
compromisos del área de Infraestructura y 






RIESGO: PSI&O TI. 
¿Cómo considera que  ha sido el nivel de confianza 
de: ―Nombre cada sistema corporativo‖? 
¿Cómo considera que  ha sido el nivel de 
credibilidad de: ―Nombre cada sistema 
Corporativo‖? 
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(Largo Plazo) ¿Cómo considera que  ha sido el nivel de 
compromiso del grupo de infraestructura y 
operaciones ante una caída del sistema: ―Nombre 
cada sistema Corporativo‖? 
Fuente: Elaboración propia. 
La magnitud de las consecuencias de un evento, o nivel de riesgo, se evalúa en el 
contexto del mismo y según los comportamientos y prioridades, utilizando un análisis y unas 
métricas, que enmarcan la fuente de información como registros anteriores del hecho, 
experiencia relevante, prácticas y experiencia de la industria ante eventos similares, juicios de 
expertos y especialistas antes del contexto del riesgo. 
En la Grafica 22,  situación actual del riesgo organizacional, se enmarcan según el 
estándar, el proceso a seguir para establecer el contexto del riesgo, identificar los mismos, su 
análisis, para así determinar los riesgos y establecer cómo tratarlos, con los parámetros de 
comunicar y consultar el evento, monitorearlo y revisarlo. 
Dentro del contexto general de riesgos, el objetivo primordial es separar los menores 
aceptables de los mayores, y proveer un contexto que permita identificar los factores que puedan 
suceder y cómo puedan suceder en un entorno específico dentro de la Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI. 
 
Grafica 23.  Contexto general de riesgos. 
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Fuente: AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, revisado AS/NZS 4360:2004. 
 
 
 Paso 2 – Evitar Prevenir Proteger Riesgo. 
En el proceso de Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, se requiere 
un control del riesgo identificado y la financiación del mismo para mitigarlo. Al tratar un riesgo 
identificado se busca reducirlo al máximo, pero también se busca establecer la mejor manera de 
soportar las pérdidas que pueda generar.  Como medidas de control del riesgo en Prestación de 
Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI son: 
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 Evitar Riesgo: Se debe partir del hecho de que su probabilidad es alta y representa un 
inminente peligro para la organización, debido a que podría traer consecuencias serias en 
caso de que ocurriera. 
 Prevenir Riesgo: Este parte del principio de la anticipación del hecho, es decir, para 
prevenir hay que vislumbrar los eventos que pueden suceder y establecer políticas, 
normas, controles y procedimientos que conduzcan a que el evento genere el menor 
impacto a la funcionalidad de la organización. 
 Proteger Riesgo: La protección es actuar en el momento en el que se presenta el riesgo 
o el peligro para la organización. Al igual que la prevención, esta se logra a través del 
diseño y aplicación de políticas, normas, controles y procedimientos conducentes a 
disminuir la intensidad o el impacto negativo sobre los recursos amenazados que  





Grafica 24.  Medidas de Control en la gestión de riesgos. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Paso 3 – Organización y Gestión de Riesgo. 
En el gráfico a continuación, de Organización y Gestión de Riesgo, se establece que es 
necesario un contexto organizacional para comprender la misión y visión de la entidad y la 
combinación con sus estrategias y procesos misionales que le permitan enmarcar el contexto 
para aplicar la Gestión del Riesgo en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones 
de TI, en cada uno de los pasos definidos en el gráfico anterior de Contexto General de Riesgos.  
Así, es posible balancear, tanto la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de 
TI, como la de los procesos de apoyo de TI, permitiendo la identificación de fuentes de riesgo y 
áreas de impacto que focalice los controles y actividades individuales a seguir para proponer un 
derrotero esquematizado según el gráfico, Gestión del Riesgo (anterior). 
El desarrollar y establecer la gestión del riesgo desde una directriz organizacional, 
















Operaciones de TI  
Proteger 
Riesgo 
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estratégicos y misionales, genera un contexto de administración de riesgo corporativo, integrado 
a otras áreas de la organización diferentes a las de TI.  
Se convierte entonces la situación en un elemento relevante debido a que los riesgos no 
son estáticos y por ende la efectividad de la gestión del riesgo debe ser de conocimiento 
organizacional para que su análisis en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI sea alineada a las relaciones comerciales y legales de la organización, las 
circunstancias económicas del entorno, y la responsabilidad con el cliente interno y externo a 
quienes se le prestan los Servicios de TI. 
 
Gráfica 25. Organización y Gestión de riesgo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Paso 4 - Planeación y Gestión del Riesgo. 
La Planeación y Gestión del Riesgo, según PMBOOK (numeral 3.4.15, 3.4.16, 
3.4.17,3.4.18), comprende: identificar los riesgos y realizar diferente análisis, desde lo 
cualitativo, cuantitativo, y planificar las respuestas a los mismos; es decir, asignar un 




Fuente: Elaboración propia, adaptado de AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, 
revisado AS/NZS 4360:2004.   
 
En el cuadro adjunto se detallan cada uno de los campos propuestos dentro de la 
Planeación de los Riesgos en la PSI&O. 
PLANEACIÓN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI (PSI&O). 
Id Identificador único del riesgo, utilizado para referenciarse en las acciones de 
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Riesgo 
Descripción del evento o situación que si llega a presentarse afectaría los servicios de TI 
y/o la organización. 
Fuente 
Las fuentes de riesgo son los factores fundamentales que los causan dentro de un 
servicio de TI o aplicación corporativa. Hay muchas fuentes de riesgos, tanto internas 
como externas, a un Servicio de TI. Las fuentes identifican áreas comunes donde ellos 
pueden originarse. Las típicas fuentes de riesgo internas y externas incluyen: 
requerimientos incompletos, esfuerzos sin precedentes — estimaciones no disponibles, 
diseño inviable, tecnología no disponible, estimaciones o asignación de calendario no 
realistas, recursos de personal y habilidades inadecuadas, problemas de costo o 
financiación, capacidad del subcontratista incierta o inadecuada, comunicación 
inadecuada con los clientes actuales o potenciales o con sus representantes e 






Las categorías de riesgo reflejan las ―divisiones‖ para recogerlos y organizarlos. Una 
razón para identificar sus categorías es ayudar en la futura consolidación de las 
actividades de los planes de mitigación de los mismos. Los siguientes factores pueden 
considerarse cuando se determinan categorías de riesgo: Las fases del modelo de ciclo 
de vida del producto o servicio, (requerimientos, diseño, fabricación, prueba y 
evaluación, entrega o ingreso a producción), los tipos de procesos usados, los tipos de 
productos usados, los riesgos de la gestión del programa, (riesgos del contrato, riesgos 
del presupuesto/coste, riesgos de calendario, riesgos de recursos, riesgos de rendimiento 
y riesgos de mantenimiento). 
Impacto 
 
Consecuencias que genera la materialización del riesgo. Puede afectar cronograma, 
recursos, costos, entre otros. 
Posibilidad de 
Ocurrencia 
Describe el grado de posibilidad de que el riesgo identificado se materialice, es decir, 
que se presente (Puede utilizarse información histórica como punto de referencia). 
Valoración del 
Riesgo 
Es el resultado de multiplicar el impacto por la posibilidad de ocurrencia. También se 
conoce como exposición o severidad del Riesgo. 




Describe la manera de gestionar el riesgo, puede aceptarse, monitorearse o planear 
acciones para gestionarlo, (transferirlo, compartirlo, evitarlo, mitigarlo, entre otros). 
Asignado a 
Describe el nombre del rol encargado de gestionar las actividades para administrar 




Es el periodo de tiempo estimado de duración del proyecto del Servicio de TI o de las 
etapas del proyecto que se definan, las cuales requieren gestión de los riesgos. Para los 
riesgos organizacionales este puede interpretarse como el tiempo que la empresa tiene 
estimado estar operando determinado Servicio de Operaciones de TI.  
Frecuencia de 
Análisis 
Describe cada cuánto tiempo hay que analizar y valorar los parámetros del riesgo 
(impacto, posibilidad de ocurrencia, valoración) teniendo en cuenta los comportamiento 
históricos de dichos riesgos.  
Frecuencia de 
Monitoreo 
Describe cada cuánto tiempo hay que verificar el estado del riesgo, es decir, si este se ha 
materializado, y  cuál ha sido el comportamiento del valor de los parámetros del riesgo.  
Acciones de 
Contingencia 
Se describen las acciones necesarias para mantener los parámetros del riesgo dentro de 
unos valores aceptables para la organización, es decir, acciones que tratan de reducir la 




Se describen las acciones a realizar en caso de que el riesgo se haya materializado, son 
acciones que tratan de reducir el impacto del riesgo y de retornar los parámetros del 
riesgo a valores aceptables para la organización. 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, 








Efectividad de la 
Acción:
Describe la fecha en la que se realiza un monitoreo a determinado riesgo.
Describe el comportamiento del riesgo (Estable, Aumentando, 
Disminuyendo, Materializado, Cerrado)
Se describe cual de las acciones de contingencia y mitigación se llevaron 
a cabo.
Es el analisis que se realiza para determinar si las acciones tomadas 
lograron la disminución o eliminación del riesgo. Los posibles valores 
pueden ser: Efectiva, No Efectiva.
Seguimiento los Riesgos
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En el gráfico a continuación, Gestión del Riesgo, se parte de la premisa de que para 
hacer un análisis de riesgo ante un Servicio de TI, es necesario definir detalladamente las 
necesidades de información del mismo, buscando con ello poder brindar un Servicio de Calidad 
en Infraestructura y Operaciones de TI. 
Al tomar del estándar, el proceso recomendado para el respectivo análisis de riesgos, se 
determina que es necesario hacer de manera simultánea la Gestión del Riesgo para recursos 
humanos de TI, procesos de TI, y Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
de una manera orquestada. 
La complejidad del Servicio de TI, el tamaño y el grado de incertidumbre en la 
Prestación de Servicios de Infraestructura de TI, son factores estimados a evaluar según los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la organización, en conjunto con los riesgos 
técnicos que identifican en la infraestructura de TI, problemas potenciales de diseño, de 
capacidad, de recursos de hardware como memoria, disco y procesador, entre otros. 
En el presente trabajo, la propuesta es potenciar las herramientas al interior de las áreas 
de TI para la gestión del riesgo en la Administración de Recursos de TI, generando una vista 
tecnológica, financiera y de Servicios de TI tomando como insumos la información periódica 
del comportamiento de la plataforma que se esté gestionando dentro de cada área de TI en las 
organizaciones. Lo cual se realiza a través de un monitoreo constante de cada una de las 
variables internas y externas que sean identificadas como fuentes generadoras de fallas durante 
la prestación del Servicio de TI. 
El gran aporte de este proyecto es el análisis realizado para decidir un punto de partida 
de los criterios contra los cuales se va a evaluar el riesgo en la Prestación de Servicios de 
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Infraestructura de TI que son concernientes a la aceptabilidad de las fallas y sus tratamientos en 
un ambiente de TI, de una mediana empresa donde se evidencian fallas repetitivas que generan 
caída de aplicaciones core del negocio.  
Igualmente, con un monitoreo de riesgos , se propone desarrollar y luego refinar unas 
métricas e indicadores que permitan generar como producto final del servicio de TI, un TRP 
(Tecnología Recursos y Planeación); es decir, sistema de planeación de recursos de tecnología, 
para proveer a la organización ERPP (Eficiencia en Recursos, Procesos, Personas) según las 
verificaciones realizadas, tomando las mejores prácticas de modelos como ITIL V 3.0 (IT 
Infraestructure Library), COBIT 4.1, ISO/IEC 20000, best practices, CMMI SVC, entre otros. 
Las siglas TRP (Tecnología Recursos y Planeación), ERPP (Eficiencia en Recursos, 
Procesos, Personas) según fuente propia. 
El proceso de verificación del riesgo de TI, parte de la identificación de riesgos, el cual 
puede administrarse utilizando un plantilla para tal fin, con las variables que se proponen a 
continuación:  
Grafica 26.  Gestión del Riesgo para generar TRP. 
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Fuente: AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, revisado AS/NZS 4360:2004.  (Mejia 
Quijano, 2006) 
 
 Paso 5 – Diseño de la Estrategia de Riesgo. 
El diseño de la estrategia del riesgo comprende las acciones de un proceso marco de 
Planeación Estratégica como es el de anticipar los problemas, identificando los riesgos, 
priorizándolos a evaluar y sus posibles soluciones. Igualmente, establecer recursos y 
responsabilidades, diseñar medidas de monitoreo de Gestión del Riesgo y un proceso de 
Verificación del mismo  que permita no solo evaluar el avance en la gestión, sino su impacto, 
teniendo en cuenta el ambiente económico, político y social de la industria a la que pertenece la 
empresa. 
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El presente proyecto, toma como guía el modelo de Gestión de Riesgos, AS/NZS 
4360:1999 revisado AS/NZS 4360:2004  Estándar Australiano, Administración de Riesgos para 
desarrollar el Diseño de la Estrategia de Riesgo.  
Este estándar fue modificado y propuesto como ISO 31000:2009, el cual se propone para 
el escenario definido en el presente proyecto en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI.   
Es un modelo ajustado a la necesidad planteada en términos de objetivos y metas 
estratégicas de cómo generar unos indicadores y un cuadro de mando integral de TI a partir de 
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Analistas de Infraestructura y Operaciones de TI (PSI&O TI) 
Objetivo Estratégico :
 
Generar experiencias extraordinarias en la Prestación de Servicios de Infraestructura 
& Operaciones de TI (PSI&O TI) para brindar Credibilidad, Confiabilidad, 
Tranquilidad y Eficiencia en el servicio con flexibilidad y optimización de recursos 
humanos, técnicos y financieros. 
 
Meta Estratégica  : 
 
Adoptar un modelo integral de Mejores Prácticas que permita generar experiencias 
extraordinarias y servicio eficiente en la Prestación de Servicios de Infraestructura & 
Operaciones de TI (PSI&O TI) y las estrategias de la Compañía. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
   
OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVA 
FACTOR CRÍTICO DE 
ÉXITO                             
(Esencia de la meta) 
Generar satisfacción de los usuarios 
en los diferentes servicios de TI 
suministrando información en línea, 
confiable y oportuna para la toma de 
decisiones corporativas. 
A diciembre 31 de cada año el área 
de TI logrará al menos el 89% como 






A diciembre 31 de cada año se 
contará con un nivel de 
disponibilidad anual de 
infraestructura tecnológica en 
servidores y operaciones de TI  anual 
Cumplimiento 
Disponibilidad de 
Servicios de TI. 
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acumulado al menos del 97%. 
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de referencias de indicadores de satisfacción para servicios de TI. 
INDICADOR  (En su definición operacional) 
% o valor de cumplimiento 
Base Resultado Variación 
(ejemplo) 
% de satisfacción de los usuarios de Infraestructura y 
Operaciones TI = (Número total de usuarios de Infraestructura 
y Operaciones TI  satisfechos / Número total de usuarios de 
Infraestructura y Operaciones TI  encuestados) *100. 
89% 60% -29% 
% de disponibilidad de infraestructura tecnológica en 
servidores y operaciones TI anual = (Número total de 
servidores y operaciones de TI de la organización que cuentan 
con la disponibilidad de infraestructura tecnológica / Número 
total de servidores y operaciones de TI de la organización) 
*100.  
97% 87% -10% 
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de referencias de indicadores de satisfacción para servicios de TI. 
 
Paso 6 – Gestión de Riesgo en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
(PSI&O TI)   
La Gestión del Riesgo en el escenario de lo concerniente a la prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI, requiere de manera detallada monitorear los riesgos, la 
efectividad del plan de tratamiento de los mismos, las estrategias y las medidas de control que 
necesitan se monitoreadas de manera periódica, controlada, que permita minimizar la 
ocurrencia.   
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El monitoreo de servicios es una nueva estrategia del área de TI.   El Director de TI o su 
gerente, para el problema definido en el presente trabajo, requiere conocer el funcionamiento de 
la infraestructura a su cargo 7*24.   Este monitoreo brinda salud al negocio evitando caídas en 
los Servicios de TI detectando oportunamente cuales son los cuellos de botella que se presentan 
a nivel de recursos de hardware, dejando el día a día, de apagar incendios en TI. 
Este proceso de monitoreo, permite una evaluación oportuna de las necesidades de 
crecimiento en procesamiento, y memoria; y de almacenamiento en disco, entre otras variables a 
evaluar.  Es en este paso, donde el análisis detallado de los riesgos permite generar una solución 
a esta situación, la cual fue descrita anteriormente, como situación del sistema a desarrollar 
como parte de la solución a la problemática planteada. 
 
 
SITUACIÓN, SISTEMA DE 
INFORMACION A DESARROLLAR  
 
Fallas repetitivas en la Prestación del Servicio de 
Infraestructura y Operaciones TI (PSI&O). 
ANALISIS DE CAUSAS PROPUESTA DE SOLUCION 
En la actualidad el proceso de monitoreo de 
servidores por parte de TI en una empresa 
mediana que gestiona el área de infraestructura 
de TI donde algunos de estos procesos son 
realizados manualmente por un analista de 
infraestructura, lo cual requiere de tiempo y 
constancia para la toma de datos. Dado el 
proceso manual, se evidencia que en los últimos 
meses, al personal encargado de ejecutar esta 
Este proyecto abarcará los siguientes Ítems (Remotos y 
locales): 
Monitoreo de Hardware 
Discos 
Procesadores 
Visor de Eventos 
Uso de Memoria 
Procesos 
Monitoreo de Bases de Datos SQL 
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labor, se le olvida la ejecución de la misma. 
Tipo iniciativa, efectividad, experiencia y 
eficiencia en procesos de monitoreo de TI: al 
tener en el área de TI datos constantes del 
estado de las máquinas/servidores que prestan 
el servicio, ser más preventivos que reactivos 
frente a las diversas situaciones que puedan 
llegarse a presentar. 
Justificación – Actualmente es necesario 
realizar el monitoreo de los servidores y 
servicios prestados por el área de TI, mediante 
accesos remotos a servidores con conexiones de 
VPN en algunos casos, esta labor se realiza 
diariamente a primera hora del día, tomando 
aproximadamente 2 horas del analista de 
operaciones de TI que lo realiza. 
Información General de cada BD e instancia. 
Tamaños de bases de datos. 
Ejecución de Back Ups. 
Tamaño de Archivos (data y log). 
Ejecución de Jobs. 
Conexiones  
Sesiones y consumo de memoria y CPU de las mismas. 
Cantidad de memoria utilizada, páginas de memoria 
bloqueadas, cantidad de errores de página y porcentaje 
de memoria utilizada (Motor de base de datos) 
 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo del proyecto. 
El gráfico de Gestión de Riesgo PSI&O TI , refleja las diferentes medidas de control en 
la prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, como Evitar, Prevenir, 
Proteger y Mitigar esos riesgos de tecnología, con una herramienta de gestión, que por medio de 
métricas, indicadores y variables pueda ser abordado. 


















































































Partiendo de la definición de los siguientes términos, 
Término Definición 
Métrica Método de medición definido y la escala de medición relacionada con uno o varios 
atributos. ISO/IEC 14598. 
Indicador Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de 
un hecho o para determinar su evolución futura 
Variable Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. 
 
 
Se visualiza que este proceso requiere métricas e indicadores a las variables previamente 
identificadas. 
 
Grafica 27.  Gestión del Riesgo con métricas, indicadores y variables. 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, 
revisado AS/NZS 4360:2004.  (Mejia Quijano, 2006) 
 
 Paso 7 – Gestión de Riesgo y Gestión de Conocimiento en Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI. 
 
Uno de los elementos claves en la gestión del riesgo, es la gestión del conocimiento del 
negocio y de los procesos del área de TI que respaldan la prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI. 
Grafica 28.  Gestión del Riesgo y Gestión de Conocimiento para generar TRP. 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, 
revisado AS/NZS 4360:2004.  (Mejia Quijano, 2006) 
 
 
 Paso 8– Marco de Gestión de Riesgo vs Medidas de Control. 
Grafica 29.  Marco de Gestión del Riesgo y medidas de control. 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de AS/NZS 4360:1999  Estándar Australiano Administración de Riesgos  Gestión del Riesgo, 1999, 
revisado AS/NZS 4360:2004.  (Mejia Quijano, 2006) 
 
 Paso 9– Modelo de Análisis Integrado a la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI.   
El grafico Integrated Analysis Model, de John McGarry tomado del libro Practical 
Software Measurement, permite hacer un paralelo con los procesos de Prestación de Servicios 
de Infraestructura y Operaciones de TI, al evaluar un proceso que permita lograr satisfacción del 
usuario en la PSI&O TI.  Tomando como actividades a seguir: 
1- El desempeño del Proceso, PSI&O TI. 
2- La efectividad de la tecnología, PSI&O TI. 
3- El tamaño y la estabilidad del Servicio de TI, PSI&O TI. 
4- Los recursos y el costo asociado a la infraestructura de TI, PSI&O TI. 
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5- El cumplimiento de los avances en los cronogramas de despliegue de infraestructura, 
PSI&O TI. 
6- La calidad del producto o servicio de TI, PSI&O TI. 
7- Finalmente,  es de tener en cuenta que la combinación de las actividades anteriores, 
permite generar satisfacción del usuario del servicio de TI, PSI&O TI. 
 
 Paso 10– La Satisfacción del Usuario en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI.  
Para medir la satisfacción del usuario, se requiere establecer unas métircias que permitan 
conocer la percepcion del usuario en la prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones 
de TI. 
 
Grafica 30.  Modelo de Análisis integrado en la Satisfacción de Usuario para PSI&O. 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Integrated Analysis Model, pag76. (McGarry, y otros, 2008) 
 
 Paso 11– La Calidad del Servicio en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI.   
El grafico Detailed Integrated Analysis Model, de John McGarry tomado del libro 
Practical Software Measurement, permite refinar el modelo anterior y llegar a un mayor detalle 
de proceso, mostrando la relación entre el concepto medida o métrica que son comunes en el 
desarrollo de proyectos de TI hacer Calidad del Servicio de TI.: 
1- El desempeño del Proceso de Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de 
TI, medido en cumplimiento del proceso, eficiencia y efectividad. 
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2- La efectividad de la tecnología de la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI. 
3- El tamaño y la estabilidad del Servicio de Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI. 
4- Los recursos y el costo asociado a la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI. 
5- El cumplimiento de los avances en los cronogramas de despliegue de Prestación de 
Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI. 
6- La Calidad del Producto o Servicio de Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI. 
7- Finalmente, la combinación de las actividades anteriores, permite generar Satisfacción 
del Usuario del Servicio Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI 
reflejada en Usability (Usabilidad), Portability (Portabilidad), Funcional Correcteness 
(Correcta Funcionalidad), Mantainability (Mantenibilidad), Efficiency (Eficiencia) y 
Reliability (Confiabilidad). 
Grafica 31.  Modelo de análisis integrado y detallado en la calidad del servicio. 
 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Detailed Integrated Analysis Model ,pag77. (McGarry, y otros, 2008) 
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El levantamiento de Requerimientos según la identificación de los riesgos, parte de 
evaluar posibles eventualidades y generar para cada riesgo un plan de acción, con análisis causa-
raíz, así: 





Es difícil reclutar personal de TI con habilidades requeridas para cada uno de 
los diferentes proyectos con especificidad de ambientes de hardware, software 
y sistemas operativos. 
 El personal clave de TI, está enfermo, o está en capacitación y no está 




Recurso Humano de TI 
disponible en los momentos críticos que se presentan fallas en la 
plataforma que soporta la infraestructura de TI. 
 La capacitación especializada solicitada para el equipo de TI no está 
disponible. 
 No hay presupuesto para asignar en capacitación al personal de TI, en 
las últimas versiones del ambiente de pruebas y producción en la 
plataforma que soporta la infraestructura de TI. 
Tecnología requerida 
para la Prestación del 
Servicio de 
Infraestructura de TI 
 Entrega retrasada del hardware. 
 Licenciamiento de sistema operativo insuficiente. 
 Licenciamiento de base de datos insuficiente. 
 Aprovisionamiento de recursos de hardware insuficiente. 
 Disponibilidad del servicio afectada de manera repetitiva. 
Recurso Humano de TI  Desmotivación del recurso humano de TI por las fallas repetitivas en 
la prestación del servicio de infraestructura de TI. 
Organizacional  Pérdida de la credibilidad y confianza de los servicios de  
Infraestructura de TI 
Herramientas   Rechazo por parte del equipo humano por las diferentes herramientas 
requeridas para utilizar en el proceso de monitoreo que permita 
garantizar los niveles de disponibilidad definidos por el negocio. 
Requisitos de 
Necesidades de 
Infraestructura de TI 
 Peticiones de parte de los líderes de los proyectos aparentemente 
imposibles con los recursos y presupuesto disponible. 
Estimación del Time to 
Delivery de 
Aplicaciones en 
Infraestructura de TI 
 Entregas inoportunas al negocio de los servicios de TI por escasez de 
recursos de hardware, software y humanos, para los tiempos 
requeridos por el negocio. 
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What the measurement user (e.g. manager or project team member) 
needs to know in order to make informed decisions. 
Information 
Category 
A logical grouping of information needs that are defined in PSM to 
provide structure for the Information Model.  
Measurable 
Concept 
An idea for satisfying the information need by defining the entities and 




A display of one or more measures (base and derived) to support the 
user in derivnig information for analysis and decision making. An 
indicator is often displayed as graph or chart. 
Analysis 
Model 
A function that applies decision criteria to define the behavior responses 
to the quantitative results of indicators 
Decision 
Criteria 



















A base measure is a measure of a single attribute defined by a specified 
measurement method (e.g. planned number of lines of code, comulative 
cost to date). As data is collected, a value is assigned to a base measure. 
Measurement The logical sequence of operations that define the counting rule to 
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Method calculate each base measure. 
Type of 
Method 
The type of method used to quantify an attribute, either(1) subjective, 
involving human judgment, or (2) objective, using only established rules 
to determine numerical values. 
Scale 
The ordered set of values or categories that are used in the base 
measure. 
Type of Scale 
The type of the relationship between values on the scale, either: 
 
• Ratio- the measurement values have equal increments, beginning at 
zero, for equal quantities of the attribute, such as size measurement in 
terms of LOC. 
 
• Interval- the measurement values have equal increments for equal 
quantities of the attribute without the uso of Ɵ, such as un additional 
cyclomatic complexity value for each additional logic path in a software 
unit. 
 
• Ordinal- the measurement values are rankings, as in assigment of 
defects to a severity level. 
 
• Nominal- the measurement values are categorical, as in defects by 
their type. 
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Fuente : Métricas, Indicadores, Mediciones. (McGarry, y otros, 2008) 
 
Partiendo del contexto del riesgo donde se establezca en la Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI, que variables hay que controlar como la estructura de TI, la 
cultura interna de TI, el monitoreo de la infraestructura de TI, se evidencia una situación que 
permite anticiparse a los problemas en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI.  En este escenario, se van identificando sistemáticamente los riesgos, lo que 
crea un ambiente de mayor control de los costos de TI atribuibles a fallas internas en la 
Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, al minimizar los riesgos por 
interrupción de servicios de TI.   Es decir, el identificar y administrar los riesgos de TI de forma 
sistemática brinda una solución a la problemática planteada de: ―Falta credibilidad y confianza 







The standardized quantitative amount that will be counted to derive the 





The object that is to be measured. Entities includ process or product 
elements of a project such as project task, plans / estimates, resources, 
and deliverables 
Attributes 
The property or characteristic of an entity is quantified to obtain a base 
measure. 
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Grafica 32.  Contexto del Riesgo en la PSI&O. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Uno de los métodos recomendados para permitir identificar y administrar los riesgos de 
TI de forma sistemática en  la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, es 
la construcción de un plan de métricas, a través de los siguientes pasos: 
Grafica 33.  Proceso de construcción del Plan de métricas. 
 
Fuente : Elaboración propia, adaptado de Measurement Process Model. (McGarry, y otros, 2008) 
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Paso 1 – Identificar las necesidades de información en los procesos de TI, 
específicamente las involucradas en la PSI&O TI. 
Paso 2 – Definir las métricas según las necesidades de información identificadas 
previamente en los procesos de TI, utilizando el modelo seleccionado Measurement Process 
Model adaptado para el escenario de PSI&O TI. 
Paso 3 – Construir las métricas requeridas, específicamente según las necesidades de 
información involucrados en la PSI&O TI del entorno de la Gestión de Infraestructura de TI a 
medir, determinado como un riesgo que afecta la credibilidad y confianza en los Servicios de TI. 
Paso 4 – Definir el procedimiento para levantar la información requerida por cada una de 
las métricas requeridas y definidas previamente, específicamente según las necesidades de 
información involucrados en la PSI&O TI. 
Paso 5 – Elaborar el plan de métricas según los procesos del entorno de la Gestión de 
Infraestructura de TI a medir, determinado como un riesgo en la PSI&O TI. 
Teniendo en cuenta que elaborar un plan de métricas requiere adicionalmente un proceso 
más detallado para generar un producto de Información, el proceso se ha definido según el 
Measurement Process Model, como la identificación y la definición del atributo requerido como 
recurso de información de TI para la PSI&O TI, la base de medida de cada una de las variables 
internas y externas identificadas que generan información al atributo previamente definido, las 
medidas derivadas inherentes a la base de medida, el indicador establecido con los atributos de 
información definido, y según la base de medida y finalmente ese resultado del indicador en un 
periodo de tiempo establecido según el indicador , genera al proceso un producto de 
información. 





Grafica 34.  Producto de Información vs Indicador. 
 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Measurement Process Model. (McGarry, y otros, 2008) 
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Profundizando en el proceso de elaborar el plan de métricas requerido para abordar la 
problemática de: ―Falta credibilidad y confianza en la Prestación de Servicio de Infraestructura 
y Operaciones de TI‖, se estima como entrada al proceso de definición de Productos de 
Información, el determinar las necesidades de acción o investigación que brinden credibilidad y 
confianza en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI.  Para esto se 
requiere abordar todo el proceso definido previamente para establecer los indicadores que 
aportan, como también los criterios de decisión requeridos.  Esta necesidad de productos de 
información, se aborda de manera metódica con un modelo de análisis de indicador, que 
requiere para cada uno una métrica derivada en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI. 
Cada una de estas métricas derivadas requiere su función de medida, como un algoritmo 
que combine una o dos medidas base.  Cada una de ellas tiene un método de medida que permite 
cuantificar las operaciones a escala, generando entidades de información en la Prestación de 
Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, mediante atributos medibles sistemáticamente 
dentro del proceso de construcción de la métrica. 
Grafica 35.  Producto de Información vs Atributos. 
 Adopción de Mejores prácticas en la prestación de servicios de Infraestructura de TI: De la teoría a la práctica. Pág 100 
 
 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Measurement Process Model. (McGarry, y otros, 2008) 
 
En este proceso, se requiere definir cada una de las variables como producto de 
información que permiten aportar a la Tranquilidad y Confianza en la Prestación de Servicio de 
Infraestructura y Operaciones de TI. 
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Estas 12 variables son: 
Efectividad en el Servicio de TI – PSI&O. 
Confiabilidad en el Servicio de TI – PSI&O. 
Nivel de Uso del Servicio de TI – PSI&O. 
Portabilidad en el Servicio de TI – PSI&O. 
Funcionalidad Correcta en el Servicio de TI – PSI&O. 
Mantenibilidad en el Servicio de TI – PSI&O. 
Seguridad en el  Servicio de TI – PSI&O. 
Interoperabilidad en el Servicio de TI – PSI&O. 
Disponibilidad del Servicio de TI – PSI&O. 
Escalabilidad del Servicio de TI – PSI&O. 
Productividad del Servicio de TI – PSI&O. 
Calidad del Servicio de TI – PSI&O. 
Para cada una de las 12 variables anteriores dentro del Modelo de Medición propuesto se 
establecen atributos, métricas base, métricas derivadas e indicadores. 
La sumatoria de los planes de mejora en cada una de las 12 variables de acuerdo a los 
indicadores establecidos, permite generar mejora y apuntar a la satisfacción del usuario de la 
Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI, apalancando la credibilidad y 
confianza en el servicio. 
 
Gráfica 36.  Producto de Información generador de Tranquilidad y Confiabilidad. 
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                      Fuente: Elaboración propia. 
Grafica 37.  Gestión de Procesos de TI vs Plan de Métricas. 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Measurement Process Model. (McGarry, y otros, 2008) 
 
Finalmente, la propuesta del presente proyecto, realizando una recopilación de la 
problemática a resolver, las preguntas de la investigación, las necesidades de información y los 
riesgos de los procesos, es presentar una vista integrada de TI, la implementación de un plan de 
métricas y de la gestión de riesgos en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI, lo que genera un modelo que se traduce como se visualiza en la siguiente 
gráfica,  como una Vista de Tecnología presentada a continuación: 
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Grafica 38.  Vista tecnológica propuesta. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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                                        12.        HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 
Resultados cualitativos obtenidos después de la implementación del modelo  de cuadro 
de mando integral de TI y el sistema de información que automatizó el proceso de monitoreo en 
la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI en la empresa seleccionada. 
Todas las ventajas de la implementación del plan de mejoramiento a la Prestación de 
Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI,  se materializan en una serie de resultados 
beneficiosos tanto para la empresa como para el equipo humano que participó en el proyecto de 
mejoramiento, al implementar el modelo, así: 
 
① Una mayor calidad percibida por el usuario en la PSI&O TI. 
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② Un mayor grado de satisfacción en la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones 
de TI dada la constante mejora en la disponibilidad de los servicios de infraestructura de TI. 
③ Una menor probabilidad de riesgos asociados a la Prestación de Servicios de Infraestructura 
y Operaciones de TI, dada la constante disminución en las fallas repetitivas por falta de 
capacidad en disco, memoria, paginación, procesos de sistemas operativos y recursos de base de 
datos por tendencias de crecimiento de información en los sistemas de información. 
④ Una confianza creciente del cliente de la organización que busca credibilidad y confiabilidad 
en la Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI. 
⑤ Una reducción muy significativa de los costos derivados por las fallas repetitivas que 
generaban una indisponibilidad a los sistemas de información requeridos para la prestación del 
servicio de la empresa. 
⑥ Una reducción muy significativa de los gastos imprevistos por no realizar una planeación de 
la inversión en infraestructura de TI. 
⑦ Una reducción muy significativa en recurso humano de TI requerido para el monitoreo 
7*24*365 de la infraestructura de TI. 
⑧ Una menor probabilidad de actividades apaga incendios o actividades del día a día por fallas 
repetitivas generadas por la falta o el olvido de las labores de monitoreo de infraestructura de TI. 
⑨ Una real evidencia basada en la práctica ―Evidence-based-practice‖ al implementar un 
modelo basado en métricas reales que permitió disminuir en 2 horas diarias la labor de 
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monitoreo de la infraestructura de TI, lo que equivale a una optimización del 22% del tiempo de 
los analistas del área de TI que realizan labores de administración de plataforma. 
⑩ Una real evidencia basada en la práctica ―Evidence-based-practice‖ (fuente taking chances) 
con optimización de más del 15% de los recursos de hardware, software y humanos como 
resultado del análisis del almacenamiento de datos capturados del proceso de monitoreo de 
infraestructura de TI durante seis(6) meses, lo cual permitió generar un campo de conocimiento 
con un equilibrio KiKo (Knowledge Input Knowledge Output (fuente taking chances)) 
mezclando el factor I3 (Informacion, Intelecto e Interacción (fuente taking chances)) del 
segmento de conocimiento definido de recursos de hardware y software definido a los sistemas 
de información soportados con sus respectivas bases de datos de información de la utilización 
del recursos de memoria, disco, paginación, etc.,  por cada aplicación ; mezclado con el vínculo 
del conocimiento técnico requerido para ejecutar los diversos comandos según el sistema 
operativo dentro del Proyecto de Monitoreo y Control en la Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI.      
                    13.     CONCLUSIONES 
Son varios los modelos de gestión (modelos estratégicos, modelos tácticos, modelos 
operacionales) que se pueden adoptar para la creación de valor en una empresa dentro del área 
de tecnología e infraestructura; para esto hay que enmarcarlos en el modelo estratégico que 
permita al área de tecnología e infraestructura alinearse, buscando alcanzar el objetivo asociado 
a la misión y visión de la empresa. Un modelo táctico que permita definir las acciones y 
métodos necesarios para lograr los objetivos planteados frente a la PSI&O TI, y el modelo 
operacional, como Balanced Scored Card, que permitan definir los métodos específicos de 
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métricas de servicios que permitan alcanzar metas inmediatas y resultados específicos. Lo 
importante es adoptar el modelo que se adecúe a los procesos estratégicos, procesos misionales 
y procesos de apoyo. 
El presente presente permitió evidenciar la creación de valor para la empresa donde se 
desarrolló,  reflejando,  luego de tres(3) meses de implantación, una mayor calidad percibida por 
el cliente durante la Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI y un mayor 
grado de satisfacción en Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI ; lo cual 
se evidenció en la encuesta de satisfacción, al pasar de 60% a 70% y luego a 76.6%; una menor 
probabilidad de riesgos asociados con las fallas repetitivas en hardware o software con la 
consiguiente garantía de calidad recibida, al pasar de un 80% de disponibilidad del servicio a un 
97.7% y finalmente una confianza creciente del cliente en el servicio de e Infraestructura y 
Operaciones de TI ofrecido. 
El presente presente trabajo fue formulado siguiendo un esquema metodológico, que 
empezó por diagnosticar la situación actual de la Prestación de Servicio de Infraestructura y 
Operaciones de TI. 
Al identificar claramente las necesidades de información y oportunidad de mejora para 
brindar confiabilidad  y tranquilidad en la prestación del servicio de TI se generó un valor 
agregado en la reducción del 12% en horas extras nocturnas requeridas para la administración de 
la plataforma y con una real optimización del Presupuesto de TI, al permitir reducir los costos 
de aprovisionamiento de infraestructura en hardware en un 2.5%. 
El realizar un análisis estructural causa-raíz a la PSI&O TI, siguiendo los procesos de 
Gestión de Riesgos, permitió la articulación y dinamización de todas las variables internas, 
externas, de recursos humanos, técnicos y de tecnología, permitiendo una visión holística del 
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problema planteado, lo que generó soluciones acordes al negocio y permitió flexibilizar la 
renovación tecnológica de infraestructura basado en predicciones de fallas por disponibilidad de 
recursos de hardware, tales como: memoria, disco, software sistema operativo y bloqueo de 
bases de datos, con un 87% de precisión, según la estadística de eventos de 6 meses de continuo 
monitoreo. 
El involucrar el área de TI dentro de la estrategia de la compañía brinda al equipo de 
trabajo de TI información gerencial para la toma de decisiones técnicas en los proyectos que 
requieren Prestación de Servicios de Infraestructura de TI, lo que genera a su vez mayor 
empoderamiento del recurso humano y un aporte en flexibilización de actividades técnicas a 
actividades más gerenciales. Igualmente, facilita la automatización de procesos manuales 
inherentes a la PSI&O TI, permite una estrategia de gestión del conocimiento especializado del 
área de TI como inversión en labores de análisis del negocio de un 25% del tiempo utilizado 
únicamente para monitoreo de infraestructura y registro de planillas de monitoreo por cada uno 
de los sistemas de información que soportan el core del negocio. 
El área de TI es la llamada a liderar y desarrollar las estrategias de control de costos que 
permitan apalancar el EBITDA (Earnings before interests, Taxes, Depreciation and 
Amortization) de las compañías, generando una visión integral financiera desde un TI 
totalmente alineado con el negocio, aportando un cumplimiento del 97% de las proyecciones de 
presupuestos de infraestructura de TI. 
El problema planteado en el presente trabajo teórico y práctico de tesis puede ser 
abordado en cada compañía, según su tamaño, de una manera diferente, sin embargo el método 
empleado de gestión de riesgos de TI, y vista generalizada de TI en los escenarios: Financiero, 
Interno, Innovación y Cliente, aplica a las áreas de TI que tienen recursos multinivel, 
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multidisciplinarios y no con una formación específica y única en su rol de Administrador de 
Servicios de TI en grupos de menos de 5 recursos con multifunción en el monitoreo y gestión en 
la Prestación de Servicios de Infraestructura de TI. 
No hay un sólo marco de mejores prácticas en la PSI&O TI que actúe como una solución 
milagrosa. La mejor combinación dependerá del tamaño de la empresa y el tamaño de la 
infraestructura instalada, la naturaleza y la madurez de las áreas de TI de las empresas, de los 
objetivos de la compañía y de la alineación de las áreas de TI con esos objetivos del negocio. 
Finalmente, el resultado más importante del presente trabajo fue encontrar que la falta 
de credibilidad y confianza en la prestación de servicios de infraestructura y operaciones de TI,  
si puede ser abordada con la adopción de mejores prácticas existentes, y divulgadas 
internacionalmente para la  Prestación de Servicios de Infraestructura y Operaciones de TI 
(PSI&O TI)  generando  un marco de referencia  y gobernabilidad de TI en la Gestión de 
Servicios de TI que permite profundizar en la visión integrada o Vista de TI al innovar en el 
servicio específico, lo que contribuye a la ventaja competitiva del negocio a través de la 
generación de conocimiento al interior de las áreas de TI.  Es decir, las áreas de TI  exitosas son 
aquellas que administran servicios de infraestructura con información, métricas,  y evidencian 
estar muy alineadas con los conceptos y prácticas internacionales de ITIL V 3.0 (IT 
Infraestructure Library), COBIT 4.1, ISO/IEC 20000, best practices, CMMI SVC, que aportan 
al crecimiento, mejoramiento y competitividad de las empresas colombianas, generando valor al 
negocio y una reducción de costos significativos en sus servicios. 
Para cumplir con este precepto, cada organización necesita ajustar la utilización de 
estándares y prácticas a sus requerimientos individuales, de acuerdo a sus necesidades de 
información, porque se evidencia que no hay un solo marco de mejores prácticas que actúe 
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como una solución milagrosa; la mejor combinación dependerá del tamaño, la naturaleza y la 
madurez de las áreas de TI de las organizaciones y su alineación con los objetivos estratégicos al 
aportar en eficiencia y efectividad del proceso en mención. 
 
14.     IMPACTOS ESPERADOS 
 
G(PSI&O TI) = Eficiencia del Servicio E f(x1,x2,x3,….xn) + Aporte Valor de TI(GS+ 
GR)+ GF. 
Metodología Implementada para el desarrollo de la situación planteada, se desarrolló en 
resumen de acuerdo a los siguientes pasos: 
 
 Paso 1 - Identificar los riesgos en la administración de Servicios de infraestructura de TI, 
existente de un área de TI. 
 Paso 2 - Calificar los riesgos existentes en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI existente de un área de TI. 
 Paso 3 - Evaluar los riesgos en la Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI existente de un área de TI. 
 Paso 4 - Diseñar medidas de tratamiento de riesgos en Prestación de Servicios de 
Infraestructura y Operaciones de TI existente de un área de TI. 
 Paso 5 - Monitorear y evaluar los riesgos en  Prestación de Servicios de Infraestructura y 
Operaciones de TI de un área de TI. 
 G(PSI&O TI) = Eficiencia del Servicio E f(x1,x2,x3,….xn) + Aporte Valor de TI(GS+ 
GR)+ GF. 
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15.       EVALUACIÓN DEL MERCADO PARA LA INNOVACIÓN 
PROPUESTA 
 
En el mercado existen diferentes ofertas de software para el monitoreo de la 
infraestructura de tecnología, las cuales presentan unos costos inalcanzables para pequeñas y 
medianas empresas Pyme, adicionalmente, con escenarios técnicos muy específicos según el 
sistema operativo de cada una de las aplicaciones de la infraestructura y que requieren un 
proceso de integración con otros sistemas de información de la organización; es por esto que se 
determina presentar como escenario de solución a la problemática planteada el desarrollar un 
sistema con una cobertura del 80% de las actividades de monitoreo a la infraestructura instalada 
en la organización.  
 
16.    ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La investigadora del proyecto considerará como confidencial únicamente el Sistema de 
Información desarrollado para aplicar el modelo y las métricas con cifras de resultado, de tal 
manera que el resto de la información suministrada en el presente documento, forma parte del 
área de sistemas liderada por el tutor de la tesis. 
La información será utilizada para fines académicos, de análisis y de construcción de 
propuesta de mejoramiento en las áreas de TI de pequeñas y medianas empresas. No será 
utilizada para fines diferentes a los de referencia, debido a que cada organización podrá 
considerar variables internas y externas acordes o no a su estrategia de TI. 
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Para lo anterior, la investigadora dentro del procesamiento de la información omitirá los 
nombres de las empresas y las personas que participaron en el desarrollo del sistema de 
información, buscando garantizar que se respete la obligación de secreto y confidencialidad. 
La investigadora se compromete a que no se realizarán acciones como copiar, publicar, 
revelar, ceder o permitir el acceso del detalle de los resultados de los indicadores y/o métricas 
propuestas; se conocerán los elementos de medición mas no los resultados en cifras precisas. 
Por lo tanto, los derechos de autor sobre la totalidad de los entregables que se realicen en 
el desarrollo del proyecto de investigación serán de propiedad de la Universidad EAFIT.  
Sin embargo, el investigador, la Universidad EAFIT y las empresas participantes, podrán 
disponer libremente del conocimiento adquirido en esta investigación, como una referencia a un 
proceso de mejora según la problemática planteada en el presente trabajo. 
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                                                GLOSARIO 
  
TI Tecnología e Infraestructura 
Core 
business 
Core business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza 




Core business o corazón del negocio, es el conjunto de actividades que realiza 
una empresa y que la caracterizan, definen y diferencian en el mercado.  El Core 
Business de TI, son las aplicaciones y servicios de TI que soportan este conjunto 
de actividades en la compañía ;estas actividades son el foco del presente trabajo 
IDC IDC Colombia es el representante exclusivo para Colombia de Internacional 
Data Corporation, empresa multinacional dedicada a la investigación de 
mercados en las áreas de tecnología de la información y telecomunicaciones, con 
más de 800 analistas en el mundo y oficinas en 50 países 
PSI&O TI Prestación de Servicio de Infraestructura y Operaciones de TI  
ITIL V 3.0 IT Infraestructure Library 
TRP Tecnología Recursos y Planeación 
ERPP Eficiencia en Recursos, Procesos, Personas 
 
 
 
